

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Petra Drábková
Adresa:	4. Května, 755 01 Vsetín
Telefon:	+420 725 063 623
E-mail :	p.drabkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	pí. Jana Gallová Ing. Josef Lukašík
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	+420 577 008 468, +420 577 008 449
E-mail:	Jana.Gallova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	30007-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních dodatku č. 2 není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Společnost „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Vedoucí společník :	GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společník :	geo cité+ s.r.o.
Sídlo:	Dlouhá 110, 760 01 Zlín
IČO:	05039606
DIČ:	CZ05039606
Zastoupen:	Petrem Liškou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	+420 585 205 211
E-mail :	administrativa@geocentrum.cz
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

- Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pržno u Vsetína, dne 3. 2. 2017 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 18. 4. 2018 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
- Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení. Skutečný rozsah provedených prací činí 778 MJ, tedy o 32 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 800 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 25 600 Kč bez DPH.
Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 124 MJ, tedy o 4 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 100 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 4 400 Kč bez DPH.
A konečně je předmětem změny závazku ze smlouvy navýšení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Skutečný rozsah provedených prací u této dílčí části činí 41 MJ, tedy o 13 MJ více oproti smlouvě o dílo. Při ceně 3 000 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o plus 39 000 Kč bez DPH.
- Z popsanych důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 17 800 Kč bez DPH (plus 43 400 Kč bez DPH a minus 25 600 Kč bez DPH), což odpovídá cca 1,32% původní hodnoty smlouvy o dílo (hodnota změny činí 69 000 Kč bez DPH). Tato změna smlouvy je v pořadí

třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo po účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Součet hodnot změn dle dodatku č.1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ je 158 600 Kč bez DPH, což činí 3,02% původní hodnoty závazku.

4. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 04. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
5. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedené dílčí části upravuje takto:

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení

778 MJ x 800,- Kč = 622 400 Kč

3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

124 MJ x 1 100,- Kč = 136 400 Kč

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

41 MJ x 3 000,- Kč = 123 000 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatel. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	2 759 050 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 801 200 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	324 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	288 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 172 250 Kč
DPH 21%	1 086 173 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 258 423 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Text článku 10. Ochrana informací se doplňuje o nový bod 10.10, který zní:

10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nepřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

IV.

Ostatní ustavení smlouvy ze dne 12. 9. 2016, dodatku č. 1 ze dne 3. 2. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 18. 4. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení dodatku, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 4. 2. 2019

Ve Zlíně dne 4. 2. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci dne 30. 1. 2019

Za zhotovitele:

„GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
Petr Liška
jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Pržno u Vsetína

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (11%)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (89%)	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce							
3.1.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	55	700	38 500	4 235	34 265	15.1.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	18	3 000	54 000	5 940	48 060	
3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	483	1 050	507 150	55 786	451 363	15.4.2017
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	327	1 850	604 950	66 545	538 406	
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	181	2 650	479 650	52 761	426 889	15.8.2017
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	67	2 900	194 300	21 373	172 927	15.8.2017
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	12	4 000	48 000	5 280	42 720	15.8.2017
3.1.4. Rozbor současného stavu	ha	810	450	364 500	40 095	324 405	15.7.2017
Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	780	600	468 000	51 480	416 520	15.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				2 759 050	303 495	2 455 555	15.1.2018
3.2. Návrhové práce							
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	778	800	622 400	68 464	553 936	15.3.2019
3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	1 800	140 400	15 444	124 956	
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	124	1 100	136 400	15 004	121 396	
3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	3 000	123 000	13 530	109 470	
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	810	900	729 000	80 190	648 810	15.3.2020
3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	5 500	44 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 801 200	198 132	1 603 068	
3.3. Mapové dílo	ha	810	400	324 000	35 640	288 360	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				324 000	35 640	288 360	
3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	320	900	288 000	31 680	256 320	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				288 000	31 680	256 320	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 759 050 Kč	303 495 Kč	2 455 555 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 801 200 Kč	198 132 Kč	1 603 068 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	324 000 Kč	35 640 Kč	288 360 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	288 000 Kč	31 680 Kč	256 320 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 172 250 Kč	568 947 Kč	4 603 303 Kč
DPH 21% v Kč	1 086 173 Kč	119 479 Kč	966 694 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 258 423 Kč	688 426 Kč	5 569 997 Kč

Ve Zlíně dne 4. 2. 2019

Ve Zlíně dne 4. 2. 2019

V Olomouci dne 30. 1. 2019

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 „GEOCENTRUM – geo cité+ s.r.o.“
 Petr Liška, jednatel
 GEOCENTRUM, spol. s r.o.

