

## Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 329-2016-520203 – KoPÚ Velká Chyška

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Hana Hrušková, referent pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 956 454, xxx
E-mail:	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GB-geodezie, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láška, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně pod č.j. C/41159  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxx  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a výtýčení pozemků: xxx

dále jen „zhotovitel“.

### Článek první:

Tento Dodatek č. 7 smlouvy o dílo se uzavírá z důvodu navýšení prací nad rámec předpokládaný smlouvou o dílo v souvislosti s nutností rozšíření obvodu KoPÚ Velká Chyška do k.ú. Roučkovice.

V průběhu prací na návrhu nových pozemků v rámci KoPÚ Velká Chyška vznikla potřeba rozšíření obvodu KoPÚ o 3 ha do vedlejšího katastrálního území Roučkovice, aby mohly být zpřístupněny pozemky na jihozápadě k.ú. Velká Chyška, které jsou odděleny vodním tokem.

Zároveň bude v místech rozšířeného obvodu provedena změna katastrální hranice, která v těchto místech vede nepravidelně loukami podle kdysi existujícího koryta toku. Změna katastrální hranice bude vedena citlivě tak, aby bilance úbytku a nárůstu ploch byla pro obě katastrální území vyrovnaná. Konkrétní změna bude upřesněna při návrhu nových pozemků, k zápisu do KN dojde v rámci KoPÚ.

Zjišťování průběhu hranic v terénu nebude nutné provádět, protože v k. ú. Roučkovice již byly provedeny KoPÚ a souřadnice hranic pozemků jsou již v kvalitě bodu 3, takže je bude možné převzít z DKM.

Rozšíření obvodu do k.ú. Roučkovice bylo zástupci pozemkového úřadu, zástupci katastrálního úřadu, starostou Obce Velká Chyška i zástupcem Města Pacov schváleno na kontrolním dni.

Z důvodu rozšíření obvodu bylo nutno navýšit jednotlivé dílčí fakturační celky.

Jedná se o navýšení prací nad rámec předpokládaný smlouvou o dílo v novém dílčím fakturačním celku (dále jen „DFC“) 3.1.7.b) – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice*. Dále se jedná o rozšíření smlouvy o dílo v novém DFC 3.2.1.b) - *Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice*.

Dojde tedy ke změně u DFC 3.1.7. – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*. Tento DFC bude rozdělen na část 3.1.7.a) - *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků* a část 3.1.7.b) - *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice*.

Stejně tak dojde ke změně u DFC 3.2.1. – *Vypracování plánu společných zařízení*. Tento DFC bude rozdělen na část 3.2.1.a) – *Vypracování plánu společných zařízení* a část 3.2.1.b) - *Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice*.

Počet měrných jednotek (ha) v DFC 3.1.7.b) byl stanoven na 3 MJ, přičemž cena za jednu MJ je 250,- Kč bez DPH, tedy stejná, jako u DFC 3.1.7.a) – *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků*. Termín u DFC 3.1.7.b) byl stanoven na 31.3.2019.

Počet měrných jednotek (ha) v DFC 3.2.1.b) byl stanoven na 3 MJ, přičemž cena za jednu MJ je 350,- Kč bez DPH, tedy stejná, jako u DFC 3.2.1.a) – *Vypracování plánu společných zařízení*. Termín u DFC 3.2.1.b) byl stanoven na 30.9.2019.

Dále dojde k úpravě MJ (ha) u DFC 3.2.2. - *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* z původně předpokládaného počtu 647 MJ na 650 MJ. Dojde k úpravě MJ (ha) u DFC 3.3. – *Mapové dílo* z původně předpokládaného počtu 647 MJ na 650 MJ.

Z důvodu dopracování výše jmenovaných etap v rozšířeném obvodu KoPÚ bude předmětem dodatku č. 7 též posun termínu etapy 3.2.2. – *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a etapy 3.2.3. – *Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků*.

Termín odevzdání etapy 3.2.2. se mění z původně předpokládaného 28.2.2019 na termín 30.9.2019.

Termín odevzdání etapy 3.2.3. se mění z původně předpokládaného 31.5.2019 na termín 31.1.2020.

Dodatek číslo 7 předpokládá přidání nových DFC 3.1.7.b) a 3.2.1.b), dále navýšení MJ u DFC 3.2.2. a u DFC 3.3. Těmito změnami dojde k navýšení hodnoty zakázky o 3 840,- Kč bez DPH, to je 4 646,- Kč s DPH.

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 6 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 329-2016-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 6. 2. 2019

V Brně dne 6. 2. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....  
Ing. Zdeněk Láska, jednatel  
GB-geodezie, spol. s r.o.

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Velká Chyška

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	400	5 200	30.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 600	19 200	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	661	600	396 600	29.7.2016
3.1.3.a)	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	1 700	350 200	30.11.2016
3.1.3.b)	Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků, pozemků stavebních a pozemků k nim příslušejícím v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace	100 bm	80	1 700	136 000	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	814	70	56 980	31.3.2017
	Studie odtokových poměrů (dle potřeby)	ha	814	70	56 980	31.3.2017
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	49	1 500	73 500	30.11.2016
3.1.6.	Upřesnění, resp.rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 500	0	30.11.2016
3.1.7.a)	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	647	250	161 750	31.7.2017
<b>3.1.7.b)</b>	<b>Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice</b>	<b>ha</b>	<b>3</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>31.3.2019</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 257 160</b>	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.a)	Vypracování plánu společných zařízení	ha	814	350	284 900	30.6.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v nezbytném rozsahu (PSZ, eroze)	ha	88	500	44 000	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	27	500	13 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
<b>3.2.1.b)</b>	<b>Vypracování plánu společných zařízení v rozšířeném obvodu v k.ú. Roučkovice</b>	<b>ha</b>	<b>3</b>	<b>350</b>	<b>1 050</b>	<b>30.9.2019</b>
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	650	500	325 000	30.9.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	31.1.2020
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>719 450</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	<b>650</b>	180	<b>117 000</b>	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>117 000</b>	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	264	350	92 400	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>92 400</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč	1 257 160 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	719 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	92 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 186 010 Kč</b>
DPH 21% v Kč	459 062 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 645 072 Kč</b>

V Jihlavě dne 6. 2. 2019

V Brně dne 6. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Vladimír Maryška - ředitel  
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina  
 Státní pozemkový úřad

.....  
 Ing. Zdeněk Láška - jednatel  
 GB-geodezie, spol. s r.o.