

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú Zubří** včetně nezbytných geodetických prací, uzavřené dne 15. 12. 2011 podle § 536/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4. května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
Telefon / e-mail:	+420 702 153 047 / r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín
Telefon / e-mail:	+420 725 901 406 / k.markova@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení „KPÚ Zašová“: Rovina, a.s.
Adresa:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ / DIČ:	64508510 / CZ 64508510
	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Jiřím Papouškem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papoušek, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 12. 2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří** (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny smlouvy v je snížení počtu měrných jednotek hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce, dílčí části 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a dílčí části 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to z důvodu upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených služeb.

Původní počet měrných jednotek dílčí části **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků** dle smlouvy činil 108 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 28 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 144 000 Kč bez DPH (80 MJ á 1 800 Kč/MJ).

Původní počet měrných jednotek dílčí části **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou** dle smlouvy činil 102 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 77 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 2 750 Kč bez DPH (25 MJ á 110 Kč/MJ).

Původní počet měrných jednotek dílčí části **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** dle smlouvy činil 2 611 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 2 610 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 1 650 Kč bez DPH (1 MJ á 1 650 Kč/MJ).

Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 14 587 780 Kč bez DPH. Snížení ceny dílčích částí 1.6. a 2.5. činí celkem 148 400 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku je tedy ve výši 1,02 % z původní hodnoty veřejné zakázky.

3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny pro k.ú. Zubří, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- vytyčení pozemků

Cena bez DPH: **28 MJ x 1 800 Kč = 50 400 Kč**

- stabilizace plastovou značkou

Cena bez DPH: **77 MJ x 110 Kč = 8 470 Kč**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Cena bez DPH: **2 610 MJ x 1 650 Kč = 4 306 500 Kč**

Článek II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky, v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	6 871 460 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	6 460 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 359 710 Kč
DPH 20 %	1 140 106 Kč
DPH 21 %	1 818 428 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 318 244 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

Text článku X. Jiná ujednání se doplňuje o nový bod 10.15., který zní:

10.15. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději k datu 25. 5. 2018 uvedou veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 12. 2011 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Vsetíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Pobočka Vsetín
Ing. Renata Němejcová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Jiří Papoušek, Ph.D.
jednatel

Příloha č. 1: Výkaz činností pro KoPÚ k.ú. Zubří

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková