

DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú Zubří** včetně nezbytných geodetických prací, uzavřené dne 15. 12. 2011 podle § 536/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů, mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupený:	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
Realizující pobočka:	Pobočka Vsetín
Sídlo pobočky:	4. května 287, 755 01 Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
Telefon / e-mail:	+420 702 153 047 / r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Marková, odborný rada Pobočky Vsetín
Telefon / e-mail:	+420 725 901 406 / k.markova@spucr.cz

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Sdružení „KPÚ Zašová“: Rovina, a.s.
Adresa:	Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ / DIČ:	64508510 / CZ 64508510
Sídlo:	AGROPROJEKT PSO s.r.o. Slavičkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Jiřím Papouškem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papoušek, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail :	x x x x x x x x x x
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČ / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15. 12. 2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří** (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Předmětem změny smlouvy v je snížení počtu měrných jednotek hlavního fakturačního celku 1. Přípravné práce, dílčí části 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a dílčí části 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, a to z důvodu upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených služeb.

Původní počet měrných jednotek dílčí části **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – vytyčení pozemků** dle smlouvy činil 108 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 28 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 144 000 Kč bez DPH (80 MJ á 1 800 Kč/MJ).

Původní počet měrných jednotek dílčí části **1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – stabilizace plastovou značkou** dle smlouvy činil 102 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 77 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 2 750 Kč bez DPH (25 MJ á 110 Kč/MJ).

Původní počet měrných jednotek dílčí části **2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků** dle smlouvy činil 2 611 MJ. Skutečný počet měrných jednotek dle prací provedených v terénu je 2 610 MJ. Z popsanych důvodů dochází ke snížení ceny díla v hodnotě 1 650 Kč bez DPH (1 MJ á 1 650 Kč/MJ).

Původní hodnota veřejné zakázky byla ve výši 14 587 780 Kč bez DPH. Snížení ceny dílčích částí 1.6. a 2.5. činí celkem 148 400 Kč bez DPH. Hodnota změny závazku je tedy ve výši 1,02 % z původní hodnoty veřejné zakázky.

3. Dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), („GDPR“) a další související právní předpisy k ochraně osobních údajů.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění smlouvy.

Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny pro k.ú. Zubří, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

- vytyčení pozemků

Cena bez DPH: **28 MJ x 1 800 Kč = 50 400 Kč**

- stabilizace plastovou značkou

Cena bez DPH: **77 MJ x 110 Kč = 8 470 Kč**

2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků

Cena bez DPH: **2 610 MJ x 1 650 Kč = 4 306 500 Kč**

Článek II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě nejvýhodnější nabídky veřejné zakázky, v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1.

Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH	6 871 460 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	6 460 600 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 359 710 Kč
DPH 20 %	1 140 106 Kč
DPH 21 %	1 818 428 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 318 244 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Článek III.

Text článku X. Jiná ujednání se doplňuje o nový bod 10.15., který zní:

10.15. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději k datu 25. 5. 2018 uvedou veškeré své postupy a přijmou veškerá interní opatření do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15. 12. 2011 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dvě vyhotovení dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Vsetíně dne

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Pobočka Vsetín
Ing. Renata Němejcová
ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Jiří Papoušek, Ph.D.
jednatel

Příloha č. 1: Výkaz činností pro KoPÚ k.ú. Zubří

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Renata Robková

Výkaz činností pro KoPÚ k.ú. Zubří

Příloha č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. část A. Analýza a studie odtokových poměrů	ha	2 615	80	209 200	15.07.2012
část B. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 615	260	679 900	15.12.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	386	520	200 720	15.10.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	28	2 300	64 400	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 026	1 050	1 077 300	15.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	98	1 300	127 400	15.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 438	1 500	2 157 000	15.10.2013
Polohopisné zaměření prvků intravilánu	ha	48	2 000	96 000	15.10.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území:					15.10.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100bm	175	2 400	420 000	
- stabilizace plastovou značkou	bod	206	110	22 660	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	2	1 400	2 800	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území:					30.11.2014
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů (DPH 20 %)	100bm	250	2 500	625 000	
- stabilizace plastovou značkou (DPH 20 %)	bod	165	110	18 150	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů (DPH 21 %)	100bm	6	2 500	15 000	
- stabilizace plastovou značkou (DPH 21 %)	bod	4	110	440	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	28	1 800	50 400	31.05.2016
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	77	110	8 470	15.05.2015
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 611	420	1 096 620	30.11.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH				6 871 460	

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 611	450	1 174 950	15.01.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	318	850	270 300	15.12.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	51	1 050	53 550	15.12.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	370	1 250	462 500	15.01.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	48	3 600	172 800	15.01.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 610	1 650	4 306 500	15.01.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	31.05.2016
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						6 460 600
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla	Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele				
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	358	850	304 300	6
	Stabilizace hranic pozemků	bod	395	110	43 450	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 615	260	679 900	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez						1 027 650

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	6 871 460 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 460 600 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 359 710 Kč
DPH 20%	1 140 106 Kč
DPH 21%	1 818 428 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 318 244 Kč

Ve Vsetíně dne:

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Renata Němejcová
 ředitelka Pobočky Vsetín

.....
 Ing. Jiří Papoušek, Ph.D.
 jednatel společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o.

č. objednatele: 1832-2011-130777

č. zhotovitele: 631, 2/2011

SMLOUVA O DÍLO

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Vsetín
Adresa: Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, ředitelkou pozemkového úřadu Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: pu_vsetin@mze.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: katerina.markova@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 86-2187930257/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Černockým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Černocký
Telefon:
e-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 8315380227/0100
IČ/DIČ: 64508510/ CZ 64508510
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl
B, vložka 1908
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Zubří** (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním - kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny včetně protipovodňových opatření.
2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní předpisy, podmínky a postupy:
 - Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).
 - Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).
 - Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
 - Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).
 - Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 Sb.“).
 - Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22.
 - Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23.
 - Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5

č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

- Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.
 - Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
 - Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
 - Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.
 - Platné technické normy, metodiky a standardy.
 - V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů a návodů (postupů), popřípadě nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis a návod (postup) vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy).
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb.).
 5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

Čl. II.

Podklady k provedení díla

1. Nabídka zhotovitele ze dne 4.10.2011.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli do 1 měsíce od podpisu této smlouvy podklady dle § 1 odst. 2 písm. a), b), c), g) vyhl. č. 545/2002 Sb. Ostatní podklady podle písm. d), e), f) citované vyhlášky, si zajistí zhotovitel.
O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.
3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

Čl. III.

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních celků a dílčích fakturačních celků v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb., v platném znění, Metodickým návodem k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j.

10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestavena z následujících dílčích fakturačních celků

- 1.1. - část A. Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů. Na základě výsledků analýzy odtokových poměrů a studie odtokových poměrů bude případně upřesněn (zmenšen) obvod KPÚ, zejména v zalesněné části katastrálního území.
- část B. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených parcel, seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání popřípadě další potřebné podklady pro úvodní jednání a pro vyznačení poznámky o zahájení řízení do KN. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu vč. nabývacích dokladů a zjištění majetku státu ve smyslu § 29 zákona č. 229/1991 Sb. Dále zhotovitel zpracuje rozbor současného stavu území – průzkum území (charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací (vč. dotčených obcí), celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím.
- 1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PBPP), schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace, dle bodu 5. písm. a) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
- 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních porostech) včetně druhů pozemků a rozptýlené zástavby (zaměření prvků intravilánu) v rozsahu určeném v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.
- 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území v rozsahu určeném v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad (Elaborát zjišťování hranic dle platného Návodu pro obnovu katastrálního operátu a převod). Případně vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb. Předsedou komise pro zjišťování průběhu hranic bude jmenován zástupce zpracovatelské firmy – úředně oprávněný zeměměřický inženýr. Jeho účast v terénu je nezbytná po celou dobu tohoto šetření. Nebude šetřena společná hranice se sousedním k.ú. Zašová.
- 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území v rozsahu určeném v bodě 5. písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb.. Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad.
- 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu pozemkových úprav – příloha k vyhláše č. 545/2002 Sb., v platném znění).
- 1.7. Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření)

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem.

Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení, a to až do vydání rozhodnutí pozemkového úřadu dle ustanovení § 11 odst. 8. zákona č. 139/2002 Sb. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování včetně vyřešení všech připomínek (v případě napojení polních cest na silnice II. a III. třídy posouzení rozhledových vzdáleností a souhlas vydaný Policií ČR o povolení tohoto připojení). Vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných vlastníků. Vypracování Oznámení dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, včetně příslušné dokumentace, v případě stanovení příslušným úřadem, že záměr podléhá zjišťovacímu řízení dle příslušného zákona. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele v souladu s „Technickým standardem plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, Mze – ÚPÚ č.j. 10749/2010-13300“. Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle bodu 7 přílohy vyhl. č. 545/2002 Sb. a bude řádně podepsána a označena příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsanou odbornou způsobilostí nebo osvědčením o autorizaci.

Plán společných zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katastrální území bude funkčně a koncepčně provázán na sousední k.ú., zejména s ohledem na potřebu protipovodňových opatření. Součástí díla bude i posouzení navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb.

2.2. Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba a realizace společných zařízení.

2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména podélných a příčných profilů zejména u hlavních komunikací a dalších staveb pro stanovení plochy záboru stavbami (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) včetně geologického průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, provedení předběžných geotechnických průzkumů. Dokumentace bude vypracována a autorizována inženýrem v příslušném oboru.

- 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu, vyžaduje-li to charakter území, provedení předběžných geotechnických průzkumů a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení. To vše s ohledem na potřeby správy a provozu jednotlivých vodohospodářských zařízení. Dokumentace bude vypracována a autorizována inženýrem v příslušném oboru.
- 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných v souladu s § 9 a §10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav.
- 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhl. č. 545/2002 Sb., včetně grafických příloh dle bodu 9 a průvodního listu souhrnné zprávy podle bodu 1. a 2., a to v počtu čtyř vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zpracovaných připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických činností využitých pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před předáním objednateli. V digitální i tištěné formě budou zpracovány tabulkové a mapové přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu dle § 11 odst. 5 a 8 zákona č. 139/2002 Sb. Písemná část přílohy k rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav bude obsahovat bilanci původních a nově navržených pozemků. Grafická část přílohy bude obsahovat znázornění původního a nově navrženého pozemku (podrobnou situaci pro jednotlivé vlastníky). K rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv bude zpracována příloha č. 1 (pozemky – s příp. určením výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., nebo s přechodem věcných břemen), příp. příloha č. 2 (zrušení věcných břemen) a příloha č. 3 (zřízení věcných břemen). Veškeré výše uvedené přílohy budou dále zpracovány v jednom vyhotovení pro každého vlastníka. Ke 2. rozhodnutí bude zpracována grafická příloha se znázorněním nových pozemků (výřez z mapy DKM pro jednotlivé vlastníky).

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků

- 3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet měrných jednotek.
- 3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Čl. IV. Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předávány v klasické formě písemného a grafického zpracování v papírové a digitální podobě na paměťovém mediu ve formátech *.doc, *.xls, výsledky geodetických a grafických prací budou předávány ve formátu *.dgn, v souřadnicovém systému S-JTSK, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. Z důvodu možnosti kontroly předaného díla nebo jeho části požaduje objednatel předat návrh KPÚ ve formátu kompatibilním s programem POZEM od firmy HSI Praha.
2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:
 - 1.1. - část A. Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů – 2 x papírové zprac. a CD.
- část B. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD.
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).
 - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.4. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD.
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4 x papírové zprac. a CD.
Vypracování písemných a grafických příloh k 1. a 2. rozhodnutí - v papírovém zpracování pro každého vlastníka zvlášť a CD.
 - 3.1. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.
 - 3.2. Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a 1 x CD. Mapové dílo bude zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 26/2007 Sb.
3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítko stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ).

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním úřadem.
5. Mapové dílo (ve formátu *.vfk) spolu s přílohami k rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv (v listinné podobě) budou odevzdány ke kontrole katastrálnímu úřadu 30 dnů před předáním objednateli. Součástí příloh k rozhodnutí dle ust. § 11 odst. 4 a 8 zákona č. 139/2002 Sb., bude grafická část s přehledem umístění nových pozemků.
6. Zhotovitel předloží objednateli 14 dnů před počátkem projednání s vlastníky k posouzení návrh plánu společných zařízení a návrh nového uspořádání pozemků.

Čl. V.

Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele.
2. S ohledem na povahu díla požaduje objednatel, aby po podpisu smlouvy byl jako první zpracován a odevzdán dílčí fakturační celek 1.1. část A. – Analýza odtokových poměrů a studie odtokových poměrů, na který budou dále navazovat zpracování a odevzdání ostatních fakturačních celků dle této smlouvy.
3. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu KPÚ bude provedeno do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací.
4. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací a před předáním objednateli bude provedena kontrola této části díla katastrálním úřadem. Objednatel vyzve zhotovitele nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu pozemkové úpravy bylo závislé na rozhodnutí o odvolání, lhůta se prodlužuje na 90 dnů.

Čl. VI.

Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu s čl. č. III. v termínech uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku č. 1. Přípravné práce a hlavního fakturačního celku č. 2. Návrhové práce ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10.000,- Kč/den prodlení.
3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku č. 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo ve sjednaném termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 10.000 Kč/den prodlení..
4. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční

lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle obchodního zákoníku do výše čistého obchodního jmění.

5. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč bez DPH, za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 5.

Čl. VII.

Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 070 730 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 489 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 587 780 Kč
DPH 20%	2 917 556 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 505 336 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, sjednává se opce pro:
 - přípravné práce 800.000,- Kč
 - návrhové práce..... 800.000,- Kč
 - vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapové dílo 200.000,- Kč

- V případě nutnosti využití opčního ustanovení bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru.
 4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Čl. VIII.

Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků, na základě objednatel vyhotoveného a objednatel a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. V případě, že se bude jednat o dokumentaci předávanou katastrálnímu úřadu, bude součástí zápisu potvrzení katastrálního úřadu o převzetí dokumentace tímto orgánem bez vad a nedodělků.
2. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele.
3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat náležitosti podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku a předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Fakturu za zpracování návrhu plánu společných zařízení dle bodu 2.1. lze pozemkovému úřadu předložit až po jeho schválení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání (§ 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb.).
5. Ostatní provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání příslušné části díla na základě zápisu o převzetí díla potvrzeného objednatel v dohodnutém termínu bez vad a nedodělků.
6. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku příp. dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“.
7. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
8. Poslední faktura v kalendářním roce musí být objednateli doručena nejpozději do 5.12. příslušného roku.

Čl. IX.

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným

- prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou škodu uhradit.
 3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.
 4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.
 5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování pozemkové úpravy pomínou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.
 6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - 6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku;
 - 6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - 6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - 6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy;
 7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
 8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke

dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Kurčení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.
10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny objednatelem.
11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením díla.
12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

Čl. X. Jiná ujednání

1. Zhotovitel může zahájit práce na díle až po písemném sdělení objednatele, že má zajištěny finanční prostředky. V případě, že se objednateli nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci předmětu této smlouvy, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy a to bez jakýchkoliv sankcí.

2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.
3. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.
4. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč bez DPH, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
5. Splatnost veškerých sankcí a smluvních pokut sjednaných v této smlouvě činí 10 kalendářních dnů ode dne obdržení vyúčtování příslušné sankce či pokuty.
6. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy.
7. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., je-li zvolen.
9. Zhotovitel je povinen po celou dobu zpracování díla provádět aktualizaci dat na základě aktuálních údajů katastru nemovitostí.
10. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zavinění prodlení na straně objednatele a z toho důvodu nelze vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. V případě nedostatku finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o vyřešení této situace.

12. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce přerušení prací.
13. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel se zavazuje nahradit vlastníkům, příp. oprávněným uživatelům pozemků újmu, která jim vznikla v důsledku činnosti zhotovitele v rámci pozemkové úpravy. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb.

Čl. XI. Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.
6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů).
7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vsetíně 15.12.2011

Za objednatele:



.....
Ing. Renata Němejcová
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

Za zhotovitele:

Revizní zpráva
768 24
.....
.....
.....

.....
Ing. Luděk Černocký
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti Rovina, a.s.

Výkaz činností pro k. ú. Zubří

Příloha č. 1

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce					
1.1. část A. Analýza a studie odtokových poměrů	ha	2 615	80	209 200	15.07.2012
část B. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 615	260	679 900	15.12.2012
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	486	520	252 720	15.10.2012
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	28	2 300	64 400	
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 031	1 050	1 082 550	15.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	98	1 300	127 400	15.10.2013
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 438	1 500	2 157 000	15.10.2013
Polohopisné zaměření prvků intravilánu	ha	48	2 000	96 000	15.10.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					15.10.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	174	2 400	417 600	
- stabilizace plastovou značkou	bod	195	110	21 450	
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3	1 400	4 200	
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					15.10.2013
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	253	2 500	632 500	
- stabilizace plastovou značkou	bod	199	110	21 890	
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	108	1 800	194 400	15.10.2013
- vytyčení pozemků					
- stabilizace plastovou značkou	bod	102	110	11 220	15.10.2013
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 615	420	1 098 300	15.02.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					7 070 730

Výkaz činností pro k. ú. Zubří

Ministerstvo zemědělství
**POZEMKOVÝ ÚŘAD
VSETÍN**

755 01 Vsetín, Na Hrázi 1603

755 01 Vsetín, Na Hrázi 1603						
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 615	450	1 176 750	15.01.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	318	850	270 300	15.12.2014
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	51	1 050	53 550	15.12.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	100bm	385	1 250	481 250	15.01.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	100bm	48	3 600	172 800	15.01.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 615	1 650	4 314 750	15.02.2015
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	5 000	20 000	15.05.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						6 489 400
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	358	850	304 300	6
	Stabilizace hranic pozemků	bod	395	110	43 450	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 615	260	679 900	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						1 027 650

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 070 730 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 489 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 587 780 Kč
DPH	2 917 556 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 505 336 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Vsetíně 15.12.2011

Za objednatele:



Ing. Renata Němejcová
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 04505510 DIČ CZ64505510

Ing. Luděk Černocký
místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Rovina, a.s.

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Vsetín
Adresa: Na Hrázi 1603, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, ředitelkou pozemkového úřadu Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: pu_vsetin@mze.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: katerina.markova@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 86-2187930257/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Černockým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Černocký
Telefon: 575 310 154
e-mail: ludek@rovina.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Černocký
Telefon: 575 310 154
e-mail: ludek@rovina.cz
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 8315380227/0100
IČ/DIČ: 64508510/ CZ 64508510

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 1908

(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení

Dne 15.12.2011 byla uzavřena smlouva na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří (dále jen „smlouva“). V návaznosti na výsledky jednání ze dne 2.5.2012 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce Přípravné práce, bod 1.2. „Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění“, v části počet MJ takto:

Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění 386 bodů á 520,-Kč Celkem 200.720,-Kč

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v nabídkovém řízení konaném dle zákona č. 137/2006 Sb. v celkové výši:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 018 730 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 489 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 535 780 Kč
DPH 20%	2 907 156 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 442 936 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Vsetíně 3. 5. 2012

Za objednatele:



.....
Ing. Renata Němejcová
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

Rovina, a.s.

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64508510 DIČ CZ64508510

.....
Ing. Luděk Černocký
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti

Rovina

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: pu_vsetin@mze.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: katerina.markova@mze.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 86-2187930257/0100
IČ/DIČ: 000 20 478/není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Černockým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Černocký
Telefon:
e-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
e-mail:
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Kroměříž
Číslo účtu: 8315380227/0100
IČ/DIČ: 64508510/ CZ 64508510
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl
B, vložka 1908
(dále jen zhotovitel)

Úvodní ustanovení

1. Při zpracování Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří (dále jen „KPÚ“), fakturačního celku 1. Přípravné práce, byly respektovány odůvodněné požadavky vlastníků pozemků a Katastrálního úřadu, pracoviště Valašské Meziříčí a požadavek na skutečnou zdůvodněnou potřebu jednotek jednotlivých fakturačních celků. V této souvislosti vyplynula na základě závěrů komise pro zjišťování průběhu hranic potřeba zvýšení počtu měrných jednotek na obvodu upravovaného území. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 zák. č. 137/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byly zadány zhotoviteli dodatečné práce nutné ke zdárnému dokončení díla.
2. Na jednání ze dne 8.11.2012 došlo k upřesnění počtu měrných jednotek fakturačního celku 1. Přípravné práce, které budou realizovány a fakturovány – méněpráce.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.12.2011 (dále jen „smlouva“).

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce 1. Přípravné práce následovně:

bod 1.3. „Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty“, se v části počet MJ mění takto:

Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty (ha)	1026	á	1056,-Kč	Celkem	1 077 300,-Kč
---	------	---	----------	--------	---------------

bod 1.4. „Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území“, se v části počet MJ mění takto:

Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů (100bm)	175	á	2400,-Kč	Celkem	420 000,-Kč
--	-----	---	----------	--------	-------------

Stabilizace plastovou značkou (bod)	206	á	110,-Kč	Celkem	22 660,-Kč
-------------------------------------	-----	---	---------	--------	------------

Stabilizace kat. hranice kamennou značkou (bod)	2	á	1400,-Kč	Celkem	2 800,-Kč
---	---	---	----------	--------	-----------

bod 1.5. „Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území“, se v části počet MJ mění takto:

Vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů (100bm)	250	á	2500,-Kč	Celkem	625 000,-Kč
--	-----	---	----------	--------	-------------

Stabilizace plastovou značkou (bod)	165	á	110,-Kč	Celkem	18 150,-Kč
-------------------------------------	-----	---	---------	--------	------------

II.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané v nabídkovém řízení konaném dle zákona č. 137/2006 Sb. v celkové výši:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 004 450 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 489 400 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 521 500 Kč
DPH 20%	2 904 300 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 425 800 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Vsetíně 21. 11. 2012

Za objednatele:

.....
Ing. Renata Němejcová
ředitelka Pozemkového úřadu Vsetín

Za zhotovitele:

Rovina, a.s.
768 24 Hulín, Kroměřížská 134
IČO 64506510 DIČ CZ64506510

.....
Ing. Luděk Černočský
místopředseda představenstva a
ředitel společnosti Rovina, a.s.

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín

Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín

Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Renata Němejcová

Telefon: 571 425 220

e-mail: r.nemejcova@spucr.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Marková

Telefon: 571 425 215

e-mail: k.markova@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.

Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

IČ: 64508510

DIČ: CZ 64508510

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná

IČ: 41601483

DIČ: CZ 41601483

Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

Telefon: 533 11 908

e-mail: ludek@stritecky.cz

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký

Telefon: 533 11 908

e-mail: ludek@stritecky.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300

IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V důsledku přijetí zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, došlo s účinností od 1.1.2013 k právnímu nástupnictví na straně objednatele tak, že počínaje dnem 1.1.2013 práva a povinnosti, které souvisejí s činností pozemkových úřadů, plní a vykonává Státní pozemkový úřad.
3. S účinností ke dni 1.1.2013 došlo na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke zvýšení daně z přidané hodnoty z původních 20% o 1 procentní bod na 21%.
4. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 29.7.2013 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 3 ke smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce 1. Přípravné práce následovně:

bod 1.6. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ **termín ukončení 15.2.2015**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Vsetíně 29.7.2013

Za objednatele:



.....
Ing. Renata Něrnejcová
vedoucí Pobočky Vsetín

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti Agroprojekt PSO s.r.o

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
Bankovní spojení: CSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Na základě žádosti - návrhu zhotovitele ze dne 13.2.2014 ve věci posunu termínu fakturačního celku 1.7. Dokumentace nároků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků vzniklého v důsledku obcí a sborem zástupců odůvodněné potřeby vyřešení vodohospodářských opatření tj. odvodu vody do stávajících vodotečí mimo obvod KoPÚ a nutnosti následného vypracování dokumentace nároků v rozšířeném obvodu se účastníci dohodli na následující změně smlouvy o dílo č. 1832-2011-130777.

I.

Příloha č. 1 ke smlouvě se mění v položce 1. Přípravné práce následovně:

bod 1.7. „Dokumentace nároků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladů druhu pozemků“ **termín ukončení 30.11.2014**

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení dodatku obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

Ve Vsetíně 14.2.2014

Za objednatele:

.....
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín



Za zhotovitele:

.....
Ing. Luděk Strítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ1601400

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 571 425 220
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 571 425 215
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 637 396
e-mail: ludek.stritecky@agropso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon: 533 637 396
e-mail:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Z důvodu respektování odůvodněných požadavků obce a sboru zástupců na vyřešení návrhu vodohospodářských opatření tj. odvod vody do stávajících vodotečí mimo stanovený obvod KoPÚ bylo nutno přistoupit k rozšíření obvodu území řešeného pozemkovou úpravou. V důsledku této skutečnosti vznikly vícepráce ve výši 18 300,- Kč bez DPH, které byly na základě jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů zadány témuž zhotoviteli.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, doplňuje o níže uvedené dílčí fakturační celky nebo termíny takto:

1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území

- *termín ukončení: 30.11.2014*

- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom. plánů:

6 MJ x 2 500 Kč = 15 000,- Kč bez DPH

- stabilizace plastovou značkou

30 MJ x 110 Kč = 3 300 Kč

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 022 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 489 400 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 539 800 Kč
DPH 20%	1 140 106 Kč
DPH 21%	1 856 247 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 536 153 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V e Vsetíně dne 7.4.2014

Za objednatele:



Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičková 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ416031100

Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti Agroprojekt PSO s.r.o.

DODATEK č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 725 901 406
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 502 677 000
e-mail: ludek.stritecky@agropso.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 502 677 000
e-mail: ludek.stritecky@agropso.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 20.10.2014 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 6 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **počet MJ** upravuje následovně:
 - 1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území (dodatek č. 5 – JŘBU)
- stabilizace plastovou značkou
4 MJ x 110,- Kč = 440,- Kč
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhů pozemků
2 611 MJ x 420,- Kč = 1 096 620,- Kč
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
2 611 MJ x 450,- Kč = 1 174 950,- Kč
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu
370 MJ x 1 250,- Kč = 462 500,- Kč
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
2 611 MJ x 1 650,- Kč = 4 308 150,- Kč

2. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 15.05.2015

III.

Dosavadní text bodu 1. článku VII. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem č. 1. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	7 018 210 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	6 462 250 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 027 650 Kč
Celková cena bez DPH	14 508 110 Kč
DPH 20%	1 140 106 Kč
DPH 21%	1 849 592 Kč
Celková cena díla včetně DPH	17 497 808 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci využití opčního práva). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

V.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V e Vsetíně dne 22.10.2014

Za objednatele:



.....
Petra Drábková
pověřená vedením Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.

DODATEK č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Petra Drábková
Telefon: 725 063 623
e-mail: p.drabkova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 725 901 406
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 031 996
e-mail: lud@stritecky.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 533 031 996
e-mail: lud@stritecky.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze dne 2.2.2015 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 7 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:
 - 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 31.08.2015
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín ukončení 31.05.2015
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
Termín ukončení 31.08.2015

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 4.2.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Družstevní 1602
755 01 Vsetín

.....
Petra Drábková
pověřená vedením Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
Agroprojekt PSO s.r.o.

DODATEK č. 8

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1832-2011-130777, č. zhotovitele: 631.2/2011 na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Zubří včetně nezbytných geodetických prací

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

mezi účastníky

O b j e d n a t e l: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín
Adresa: Družstevní 1602, 755 01 Vsetín
Zastoupen: Petrou Drábkovou, pověřenou vedením Pobočky Vsetín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Renata Němejcová
Telefon: 702 153 018
e-mail: r.nemejcova@spucr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Kateřina Marková
Telefon: 725 901 406
e-mail: k.markova@spucr.cz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l: Sdružení „KPÚ Zašová“:
Rovina, a.s.
Adresa: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
IČ: 64508510
DIČ: CZ 64508510
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno - Lesná
IČ: 41601483
DIČ: CZ 41601483
Zastoupený: Ing. Luděk Stříteckým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Střítecký
Telefon: 513 433 996
e-mail: luděk.střítecký@agroprojektpsosr.cz
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon: 513 433 998
e-mail: luděk.střítecký@agroprojektpsosr.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453/0300
IČ/DIČ: 41601483/ CZ 41601483

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 2171

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 15.12.2011 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Zubří (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. V návaznosti na výsledky jednání ze 28.5.2015 se shora uvedení účastníci dohodli na následujícím znění dodatku č. 8 ke smlouvě.

I.

Označení účastníků smlouvy je nadále upraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.

II.

1. Výkaz činností dle položek, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí smlouvy, se v části **termín ukončení** upravuje následovně:
 - 1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení 31.5.2016
 - 2.5. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Termín ukončení 15.1.2016
 - 2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
Termín ukončení 31.5.2016

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 15.12.2011 ve znění pozdějších dodatků zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Vsetíně dne 28.5.2016

Za objednatele: ...

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Pobočka Vsetín
Družstevní 1622
755 01 Vsetín

.....
Ing. Renata Němejcová
vedoucí Pobočky Vsetín
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

AGROPROJEKT PSO
Slavičkovská 1011 BRNO
DIČ: CZ21301408

.....
Ing. Luděk Střítecký
jednatel společnosti
AGROPROJEKT PSO s.r.o.

