

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc Ing. Michal Malý, Pobočka Olomouc
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	olomoucky.kraj@spucr.cz , olomouc.pk@spucr.cz , xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo-Geošrafo
První společník (reprezentant společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

Korespondenční adresa:	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	mn8tgr2
Bankovní spojení:	UniCredit Bank
Číslo účtu:	2108741213/2700
IČO:	01573161
DIČ:	CZ 01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je :

- 1) změna termínu plnění vybrané dílčí části / hlavního celku,
- 2) změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech.

Ad 1) Změna termínu plnění vybrané dílčí části / hlavního celku

	Hlavní celek / dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín plnění
3.4.	Přípravné práce		
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30. 3. 2019	30. 4. 2019
	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)	30. 3. 2019	30. 4. 2019

Odůvodnění

Závazným podkladem pro zpracování uvedené dílčí části je platný územní plán. Z důvodu probíhající aktualizace územního plánu Města Uničov, který bude Zastupitelstvem města Uničov projednán na konci března 2019, nelze v současné době pokračovat ve zpracování dílčí části a ukončit plnění v původně sjednaném termínu.

V souvislosti se změnou termínu objednatel nevyžaduje předložení dokumentace 2 měsíce před termínem ukončení této dílčí části.

Objednatel shledal důvody změny termínů ukončení za opodstatněné. Nesplnění zpracování dílčí části v původně sjednaném termínu ukončení prokazatelně není zaviněné zhotovitelem.

Ad2) Změna osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech

Tímto dodatkem dochází ke změně osoby oprávněné jednat za objednatele v technických záležitostech takto:

původně uvedená oprávněná osoba Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc **se mění** na Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky Olomouc.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2018 a Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 28. 11. 2018, nemění.
2. Položkový výkaz činností s časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 11. 2. 2019

V Prostějově dne 6. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 smlouvy o dílo - KoPÚ Dolní Sukolom

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	5 500	22 000	30.1.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	434	1 100	477 400	30.4.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	3 500	21 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	424	220	93 280	30.6.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	133	2 600	345 800	30.11.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	3 800	110 200	30.1.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	3 000	57 000	30.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	440	350	154 000	30.8.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 455 080	30.4.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	900	392 400	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	56	900	50 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	225	650	146 250	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	2 500	25 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	420	800	336 000	31.7.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					990 050	
3.6.	Mapové dílo	ha	436	520	226 720	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					226 720	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	900	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 455 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	990 050 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	226 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 761 850 Kč
DPH 21% v Kč	579 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 341 839 Kč

V Olomouci dne 11. 2. 2019

V Prostějově dne 6. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Olomoucký kraj

.....
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.