

Číslo smlouvy objednatele: 256-2016-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tišnovská Nová Ves

Dodatek č. 8 ke SMLouvĚ O Dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jan Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Gmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	sdužení "Půda - Voda, projektová kancelář" členové sdružení: 1. DD plus v.o.s. - správce sdružení 2. Ing. Pavel Půža, IČ: 15195554 3. Pavel Pospíšil, IČ: 68690312
Sídlo:	Pekárenská 330/12, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Pavlem Dvořákem, společníkem DD plus v.o.s.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	deyyawj
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu:	29209641/0100
IČ:	46962808
DIČ:	CZ46962808
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, odíl A, vložka 4528
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 256-2016-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 mění následovně:

I.

Na základě zpět vzetí souhlasu vlastníka se zařazením pozemku p. č. PK 362 do obvodu pozemkových úprav dle §3, odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jeho řešením dle § 2 zákona dochází k přesunu pozemků p.č. PK 362 a KN st. 55 z pozemků řešených dle § 2 zákona mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na rozsahu a ceně potřebných víceprací – rozšíření plnění o dílčí část 3.1.3.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., dílčí část 3.1.3.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona a o dílčí část 3.1.6. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ.

Tyto práce v rámci hlavního celku „Přípravné práce“ (dílčí části 3.1.3.1. a 3.1.3.2.) již byly zhotovitelem dokončeny a odevzdány. Zvýšené provozní náklady zhotovitele spojené s dodatečným šetřením a vyhotovením požadované dokumentace vedly ke stanovení nové ceny za 1 MJ u dílčích částí 3.1.3.3. a v souvislosti s potřebou aktualizace soupisu nároků ke vzniku nové dílčí části 3.1.6.

Dílčí část 3.1.3.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. v rozsahu 3 MJ, stanovená cena za MJ 2 500 Kč bez DPH, celková cena 7 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

Dílčí část 3.1.3.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona v rozsahu 1 MJ, stanovená cena za MJ 2 400 Kč bez DPH, celková cena 2 400 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na 29. 3. 2019.

Dílčí část 3.1.6 Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 2 MJ, stanovená cena za MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 2 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.1.6. je stanoven na 29. 3. 2019.

Provedenou změnou dochází k celkovému zvýšení hodnoty závazku ze smlouvy č. 256-2016-523101 o 11 900 Kč bez DPH, tj. o 14 399 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6. 1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	1 099 310 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	420 700 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	74 140 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	125 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 719 150 Kč
DPH 21%	361 022 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 080 172 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 8 se mění takto:

Příloha č.1 je doplněna o:

Dílčí část 3.1.3.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., která bude zpracována v rozsahu 3 MJ, cena za 1 MJ 2 500 Kč bez DPH, celková cena 7 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **29.3.2019.**

Dílčí část 3.1.3.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, která bude zpracována v rozsahu 1 MJ, cena za 1 MJ 2 400 Kč bez DPH, celková cena 2 400 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **29.3. 2019.**

Dílčí část 3.1.6. Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ v rozsahu 2 MJ, cena za 1 MJ 1 000 Kč bez DPH, celková cena 2 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části je stanoven na **29.3.2019**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 256-2016-523101 ve znění dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 256-2016-523101 ve znění dodatků 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 7.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Pavel Dvořák, společník DD plus v.o.s.
správce sdružení "Půda - Voda, projektová
kancelář"

Příloha:

Příloha č. 1 k dodatku č. 8 SoD – KoPÚ v k. ú. Tišnovská Nová Ves

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 8 SoD - KoPÚ v k.ú. Tišnovská Nová Ves

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	31.5.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	3 000	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	208	450	93 600	30.9.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	109	1 100	119 900	
3.1.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	191	1 800	343 800	28.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	136	1 500	204 000	28.4.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	
3.1.3.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 mj	7	1 800	12 600	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 mj	4	1 500	6 000	28.2.2018
3.1.3.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 mj	3	2 500	7 500	29.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 mj	1	2 400	2 400	29.3.2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	337	300	101 100	30.5.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	337	530	178 610	31.8.2017
3.1.6.	Aktualizace soupisu nároků vlastníků pozemků po změně obvodu KoPÚ	LV	2	1 000	2 000	29.3.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					1 099 310	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	240	550	132 000	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	37	800	29 600	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	55	700	38 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	6	1 500	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	240	840	201 600	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					420 700	
3.3.	Mapové dílo	ha	337	220	74 140	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					74 140	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	250	500	125 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					125 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 099 310 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	420 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	74 140 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	125 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 719 150 Kč
DPH 21% v Kč	361 022 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 080 172 Kč

V Brně dne 7.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj

.....
 Ing. Pavel Dvořák
 společník DD plus v.o.s.
 správce sdružení "Půda - Voda, projektová kancelář"

