

SPU 562900/2017

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 0177-D1-17-206

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: .....

Dnešního dne, měsíce a roku

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Mgr. Silvií Haverlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

Objednatel není plátcem DPH

Bankovní spojení: [redacted], číslo účtu: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

**Jaroslav Mareš**

sídlo: [redacted] 503 01 Hradec Králové

zapsán v Živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem Města Hradec Králové

mobil: [redacted] e-mail: [redacted]

IČO: 45988382

DIČ: [redacted]

Zhotovitel je plátcem DPH

Bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

**uzavírají**

v souladu s čl. X odst. 10.5 smlouvy

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0163-D1-17-206 uzavřené dne 14. 11. 2017**

**o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ**

**„Veliny B“**

spisová značka **SPU 465885/2017**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na čl. III, odst. 3.4 smlouvy, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek na základě žádosti zhotovitele ze dne 15. 11. 2017, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku,

**mění v čl. III Termíny plnění a provedení díla odst. 3.3 na toto znění:**

**3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. července 2018.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Za objednatele: 27. 11. 2014  
v Praze dne



Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.  
ředitelka Sekce odborných činností  
ČR - Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:  
v Hradci Králové dne



Jaroslav Mareš

Tento dodatek byl uveřejněn v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace .....

ID smlouvy .....

Registraci provedl .....

V Praze dne .....



podpis odpovědného zaměstnance

Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 15.11.2017  
SPU 542518/2017  
listy:1 přílohy:



spuess68576948

### Žádost o změnu termínu ukončení na akci HOS VELINY B

Vzhledem k silně podmáčenému a jakoukoliv technikou nedostupnému pozemku blok 7801/3, KU Veliny, žádám o změnu termínu dokončení.

Se zástupcem uživatele pozemků [redacted] panem [redacted] bylo dohodnuto uvolnění dotčeného pozemku v termínu červen – červenec 2018.

Uživatel pozemků:



IČO: [redacted]



15.11.2017

