

# Dodatek č. 4

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202  
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY :

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Pobočka Jičín

**Zastoupený:** Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaromír Krejčí  
**Tel.:**  
**E-mail:** j.krejci1@spucr.cz  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Dana Satrapová  
**Tel.:**  
**E-mail:** d.satrapova@spucr.cz  
**ID DS:** z49per3  
**Bankovní spojení:** ČNB  
**Číslo účtu:** 3723001/0710  
**IČ:** 01312774  
**DIČ:** CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

**Zhotovitel:** AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a  
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.  
**Sídlo:** Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
**Zastoupen:** Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jaroslav Jakoubek  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:**  
**Telefon:**  
**e-mail:**  
**ID DS:** gv6y8j4  
**Bankovní spojení:** MONETA Money Bank a.s. Ústí nad  
Orlicí  
**Číslo účtu:** 341 302 664/0600  
**IČO:** 64255611  
**DIČ:** CZ64255611  
**Společnost je zapsaná v obchodním  
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka  
8321  
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

### Ve smyslu článku III. smlouvy

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Roveň u Sobotky požádala zpracovatelská firma Geodézie Východní Čechy, spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. o posunutí termínu části 3.2.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu uvedeného ve smlouvě 30.1.2019 na termín 30.6.2019.

Důvodem žádosti je rozpracovanost územního plánu obce Mladějov, ke kterému se dosud nevyjádřily všechny dotčené orgány státní správy, a není dosud zřejmé, zda navrhované zastavitelné plochy budou odsouhlaseny, či nebudou schváleny.

Dokud není zcela jasná zastavitelnost území, není možné jednat s vlastníky bez jejich případných spekulativních požadavků a nelze plnohodnotně vypracovat návrh nového umístění pozemků bez případných neoprávněných požadavků.

Tímto dodatkem se rovněž upravuje počet měrných jednotek uvedených ve smlouvě u fakturačního celku 3.2.2. z původních 236 na skutečných 233.

#### Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2. 3.2.2. <u>Návrhové práce</u> Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	233	760	177 080	30.6.2019

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne 28.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 30.1.2019

---

#### Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí  
vedoucí Pobočky Jičín  
Státní pozemkový úřad

---

#### Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti