

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 669-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, rada, Pobočka Louny
Adresa:	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečně provedeného rozsahu prací v rámci vypracování plánu společných zařízení („méněpráce“):

1.1.1. V článku VI. odst. 6.1. (Rekapitulace ceny) se ceny díla upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	855 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	750 100 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	177 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	175 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 958 000 Kč
DPH 21%	411 180 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 369 180 Kč

1.1.2. V příloze smlouvy o dílo se mění měrné jednotky a ceny následovně:

Návrhové práce

V bodě 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty se upravuje počet měrných jednotek z 55 MJ na **48 MJ** a cena 27 500 Kč bez DPH na cenu **24 000 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 93 MJ na **67 MJ** a cena 46 500 Kč bez DPH na cenu **33 500 Kč bez DPH**.

V bodě 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje počet měrných jednotek z 88 MJ na **0 MJ** a cena 88 000 Kč bez DPH na cenu **0 Kč**.

Cena hlavního celku - Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) v částce 854 600 Kč bez DPH se upravuje na částku **750 100 Kč bez DPH**.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V bodě 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 854 600 Kč na částku **750 100 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 2 062 500 Kč na částku **1 958 000 Kč**.

DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 433 125 Kč na částku **411 180 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 2 495 625 Kč na částku **2 369 180 Kč**.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 669-2017-508101 k provedení díla – návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 4. 2. 2019

V Praze dne 12. 2. 2019

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností