

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 115-2015-544203, č. zhotovitele: 212/2015 ze dne 3. 3. 2015

uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Hanou Jeníčkovou, Ph.D., vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Friml, odborný referent, KPÚ, Pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: Ústí nad Orlicí

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GAP Pardubice s.r.o.

sídlo: Pražská 135, 530 06 Pardubice

zastoupený: Ing. Zbyněkem Pilařem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Pilař

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: pq47pfm

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 60934875

DIČ: CZ60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, vložka 6144, oddíl C.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Pavel Koutný

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zbyněk Pilař

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě, a to z důvodu přerušení prací při zpracování komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v sousedním k.ú. Rybná nad Zdobnicí. Obvod pozemkové úpravy vedoucí po katastrální hranici mezi k.ú. Záchlumí a k.ú. Rybná nad Zdobnicí měl být vyšetřen v rámci zpracování KoPÚ Rybná nad Zdobnicí. Vzhledem k obdržení oznámení o přerušení prací, aby nebyly zastaveny práce i na zpracování KoPÚ Záchlumí, bude tato hranice vyšetřena v rámci KoPÚ Záchlumí při využití opčního práva.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Navýšení počtu jednotek v dílčím fakturačním celku 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ. Navýšení o 26 MJ je uvedeno v příloze dodatku.
- 1.2. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.4. – uvedeno v příloze k dodatku.

Čl. II.

Cena za provedení díla

- 2.1 Původní cena díla se navyšuje o dodatečné práce. Kalkulace ceny:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	769 500,- Kč
Dodatečné práce – dodatek č. 1	28 600,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	718 750,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	163 500,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000,-Kč
Celková cena díla ve znění SOD a dodatku č. 1 bez DPH	1 760 350,- Kč
DPH 21%	369 674,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA ve znění SOD a dodatku č. 1 včetně DPH	2 130 024,- Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.4. Nedílnou součástí je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo v celém rozsahu.

V Ústí nad Orlicí dne 25.4.2016

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s.r.o.

Příloha k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Záchlumí

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 000	26 000	15.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	25	2 000	50 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	545	600	327 000	31.8.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	545	200	109 000	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115	1 100	126 500	1. 11. 2016
	Dodatečné práce - dodatek č. 1	100 bm	26		28 600	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 100	22 000	15.2.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	545	200	109 000	15.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					798 100	15.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	545	500	272 500	15.5.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	75	590	44 250	15.5.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	8	4 000	32 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	1 000	40 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	75	300	22 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	1 000	25 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	545	500	272 500	3.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	2.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					718 750	2.3.2018

3.3	Mapové dílo	ha	545	300	163 500	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					718 750 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	1000	80 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí (předpoklad 30.9.2019)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					80 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	798 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	718 750 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	163 500 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 760 350 Kč
DPH 21% v Kč	369 674 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 130 024 Kč

V Ústí nad Orlicí dne 25.4.2016

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Hana Jeníčková, Ph.D.
vedoucí Pobočky Ústí nad Orlicí
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zbyněk Pilař
jednatel GAP Pardubice s.r.o.