

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

o obstarání záležitostí příkazce

- DODATEK č. 1

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Hradec Králové**

zastoupený: RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec Králové
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Marie Jančíková, vedoucí Pobočky Hradec
Králové

v technických záležitostech oprávněn jednat: Eva Pavlová

Adresa: Haškova 357/6, 500 02 Hradec Králové

Tel.: xxxx

E-mail: hkralove.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

Sídlo: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Milošem Buriancem, jednatelem společnosti

IČO: 27466868

DIČ: CZ27466868

Zápis v živnostenském rejstříku: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: xxxxx

Telefon/fax: xxxxx

e-mail: xxxxx

ID DS: imzzkk8

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl
C vložka 20666.

(dále jen „příkazník“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní
smlouvě, č.j. příkazce č. 189-2018-514201, č.j. příkazníka A001/18.**

**Název: technický dozor stavebníka R 178 – Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hoříněves,
Vrchovnice**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem VIII. příkazní smlouvy se v původní smlouvě mění v čl. II., bod 2.2. - Předpokládaná doba začátku realizace stavby **R 178 – Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice** tak, jak je uvedeno.

Původní termín:

Předpokládaná doba začátku realizace stavby je
u stavby R 178 – Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice - **srpen 2018.**

Nový termín:

Předpokládaná doba začátku realizace stavby je
u stavby R 178 – Cesta HC9, LBK1, LBK5 v k. ú. Hořiněves, Vrchovnice - **březen 2019.**

Ke změně došlo z důvodu posunutí samotné realizace díla. Stavba bude spolufinancována z dotací EU - z PRV pro období 2014 - 2020.

Ostatní ustanovení příkazní smlouvy neuvedené v Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro příkazce a dvou vyhotoveních pro příkazníka, každý z nich má váhu originálu.

V Hradci Králové dne 30.1.2019

V Hradci Králové dne 30.1.2019

(příkazce)
RNDr. Marie Jančíková
Vedoucí Pobočky Hradec Králové

(příkazník)
Ing. Miloš Burianec
Jednatel společnosti
Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.