

## DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 24. 7. 2018  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

**Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění nebo rekonstrukci přídělů  
v k. ú. Bartoňov, k. ú. Mladoňov u Oskavy, k. ú. Mostkov, k. ú. Oskava  
a k. ú. Třemešek**

### SMLUVNÍ STRANY :

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk Eva Soósová, referent Pobočky Šumperk Ing. Romana Svobodová, referent Pobočky Šumperk
<b>Adresa:</b>	SPÚ, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	sumperk.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Ing. Michal Pochop</b>
<b>Sídlo:</b>	xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Michalem Pochopem, OSVČ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Michal Pochop

<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	m3v9772
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	657 84 031
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Fyzická osoba (OSVČ) je zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném:</b>	Městským úřadem Kuřim

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou **nepodstatné změny závazku ze smlouvy – změna počtu měrných jednotek** v rámci části díla **1b – JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy**, a to u dílčí části :

- **3.4.2. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – navýšení počtu o 2 MJ, původní počet 38 MJ se mění na 40 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena navýšení v Kč bez DPH
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	<b>2</b>	1 900	<b>3 800</b>

**Hodnota změn činí 3 800 Kč bez DPH**, o tuto částku bude celková cena díla navýšena.

- **3.4.2. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snížení počtu o 3 MJ, původní počet 3 MJ se mění na 0 MJ**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Snížení počtu MJ	Cena za MJ v Kč bez DPH	Celková cena snížení v Kč bez DPH
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
3.4.2.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	<b>3</b>	5 000	<b>15 000</b>

**Hodnota změn činí 15 000 Kč bez DPH, o tuto částku bude celková cena díla snížena.**

**Celkově bude cena díla snížena o částku 11 200 Kč bez DPH.**

Uvedené změny se promítly do položkového výkazu činností pro část 1b – **JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy.**

Uvedené změny počtu měrných jednotek jsou změnou závazku ze smlouvy. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a součet hodnot změn nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

### **Odůvodnění**

Při zaměření a vyšetření obvodu řešeného území JPÚ k.ú. Mladoňov u Oskavy bylo skutečně provedeno jiné množství měrných jednotek.

## **Článek II. Cena za provedení díla**

**Cena za provedení díla** uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, **se mění** takto:

Rekapitulace ceny:

<b>JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy – 1b</b>	
Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	112 000 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	22 800 Kč
<b>Celková cena díla (za část 1b) bez DPH</b>	<b>134 800 Kč</b>
DPH 21%	28 308 Kč
<b>Celková cena díla (za část 1b) včetně DPH</b>	<b>163 108 Kč</b>

<b>Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) bez DPH</b>	<b>1 135 500 Kč</b>
DPH 21%	238 455 Kč
<b>Celková cena díla (za části 1a, 1b, 1c, 1d a 1e) včetně DPH</b>	<b>1 373 955 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1b - Položkový výkaz činností pro JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 809-2018-521101 a č. zhotovitele: 1/2018, uzavřená dne 24. 7. 2018, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací pro část 1b - JPÚ v k.ú. Mladoňov u Oskavy je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 20. 2. 2019

V Brně dne 19. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Michal Pochop

#### **Příloha**

1b. Položkový výkaz činností – JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b k Dodatku č. 1 smlouvy o dílo - JPÚ v k. ú. Mladoňov u Oskavy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	12	2 500	30 000	28. 1. 2019
3.4.2.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	40	1 900	76 000	28. 1. 2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	12	500	6 000	28. 1. 2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>112 000</b>	<b>28.2.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování nového soupisu nároků	ha	12	500	6 000	30. 3. 2019
3.5.2.	Dokončení a předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm.h) vyhl.č. 357/2013 Sb.	ha	12	1 400	16 800	28. 5. 2019
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>22 800</b>	<b>28.6.2019</b>
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					112 000	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					22 800	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>134 800</b>	
DPH 21% v Kč					28 308	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>163 108</b>	

V Olomouci dne 20. 2. 2019

V Brně dne 19. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

.....  
Ing. Michal Pochop

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj