

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO****č. 18-2014-505101***(dále jen „Dodatek“)***uzavřený**podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. David Mišík, vedoucí Pobočky Tábor
<b>Adresa:</b>	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
<b>Telefon:</b>	+420 727 966 733
<b>E-mail :</b>	e.schmidtmajerova@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. (reprezentant sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová)
<b>Sídlo:</b>	Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Helenou Krausovou, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	qzhp5bf
<b>Bankovní spojení:</b>	Raiffeisenbank a.s.
<b>Číslo účtu:</b>	5279999001/5500
<b>IČO:</b>	29099323

<b>DIČ:</b>	CZ29099323
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

## **ČI. I Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8. 1. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Zpracování návrhu KPÚ v k. ú. Makov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném dodatku č. 1.

## **ČI. II Předmět Dodatku**

1. K rozšíření obvodu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) došlo v souvislosti s požadavkem obce a vlastníků týkající se zabezpečení přístupu k pozemkům a rozšíření obvodu KoPÚ do k. ú. Vlásenice a k. ú. Drhovice.

Tímto se celková cena díla navyšuje o 129 000 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 250 300 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## **ČI. III Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

**Za objednatele:**

22. 2. 2019

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem  
zástupcem ředitelky a vedoucím oddělení  
převodu majetku státu

**Za zhotovitele:**

21. 2. 2019

.....  
**Ing. Helena Krausová**  
jednatel; reprezentant sdružení

**V technických záležitostech:**

21. 2. 2019

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor

Za správnost:

21. 2. 2019

.....  
**Ing. Nikola Navrátilová**  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro k. ú. Makov

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	576	100	57 600 Kč	28. 2. 2015
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	15	2 000	30 000 Kč	28. 2. 2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	536	600	321 600 Kč	30. 4. 2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech					
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území	100bm	159	1 000	159 000 Kč	30. 11. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou					
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území	100bm	159	1 000	159 000 Kč	30. 11. 2015
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	99	500	49 500 Kč	30.11.2015
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou					
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	530	300	159 000 Kč	30. 4. 2016
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>776 700</b>

Hranice mezi k. ú. Makov a k. ú. Vlásenice vyšetřena v rámci KPÚ Vlásenice

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	510	700	357 000 Kč	31. 5. 2019
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	10	3 000	30 000 Kč	31. 5. 2019
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10	1 000	10 000 Kč	31. 5. 2019
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	510	1 000	510 000 Kč	30. 11. 2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3	4 000	12 000 Kč	do 1 měsíce od zapsání II. rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>919 000</b>
<b>3. Mapové dílo</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	530	300	159 000 Kč	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
<b>Vytyčení pozemků dle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>						<b>159 000</b>

<b>Rekapitulace</b>	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	776 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	919 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	159 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>1 854 700 Kč</b>
DPH	389 487 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 244 187 Kč</b>

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
v z. Mgr. Ing. Miroslavem Šimkem

.....  
**Ing. Helena Krausová**  
jednatel; reprezentant sdružení

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor