

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 18.12.2017 na provedení díla

„ Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice, Černíkov “

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	702 153 007
E-mail :	Strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Společnost:	TRAVAL, s.r.o.
Sídlo:	Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vendula Valentová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xx
Telefon:	xx
E-mail :	traval@traval.cz
ID DS:	6v9764u
Bankovní spojení:	Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu:	7000017576/8040
IČO:	26085518

DIČ:	CZ 26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost:	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o.
Sídlo:	Kpt. Olesinského 69, Příbran II, 261 01
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Luks
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	ee75pz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	198733946/0300
IČO:	61682764
DIČ:	CZ61682764
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

I. – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále SOD), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Droužetice a Černíkov“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložení nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.

Při kontrolním dnu. Který se konal dne 15.2.2019 bylo konstatováno, že dle výše uvedené smlouvy o dílo jsou rozpracovány etapy 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole a jeho doplnění a 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v i mimo trvalé porosty.

Jelikož však ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných zápisů GP na obvodu KoPÚ není možno dodržet termíny dané smlouvou o dílo. Z tohoto důvodu se uskutečnilo jednání se zástupcem KP Strakonice, z kterého došlo k posunutí termínů jednotlivých etap.

II. Předmět dodatku.

Na základě výše uvedeného jednání dojde ke změně termínů odevzdání následných etap u obou katastrálních území.

Původní termíny dle smlouvy o dílo

3.4.1., 3.4.2.	31. 03. 2019
3.4.3.	30. 06. 2019
3.4.4.	30. 09. 2019
3.4.5. a přípravné práce celkem	30. 10. 2019
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)	30. 10. 2020
3.5.2.	29. 10. 2021

Nové termíny

3.4.1., 3.4.2.	30. 09. 2019
3.4.3.	30. 03. 2020
3.4.4.	30. 06. 2020
3.4.5. a přípravné práce celkem	30. 10. 2020
3.5.1, 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c)	31. 05. 2021
3.5.2.	30. 11. 2021

Nové termíny odevzdání jednotlivých etap jsou uvedeny v přílohách tohoto dodatku. V případě urychlení zpracování jednotlivých etap je možné předání po dohodě s objednatelem ve zkráceném termínu.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 2, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Strakonících dne 21.2.2019

V Českých Budějovicích dne 21.2.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka TRAVAL s.r.o.