

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Kunětice

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem krajského pozemkového úřadu
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel krajského pozemkového úřadu
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník Ing. Luděk Augusta, Pobočka Jeseník
Adresa:	Lipovská 125/12, 790 01 Jeseník
Telefon:	xxxxx
E-mail :	jesenik.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	KB a.s.
Číslo účtu:	107-9911410247 / 0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku je:

úprava termínu u fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků. Termín provedení fakturačního celku 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků se z původního termínu 28.02.2019 tak mění na 31.05.2019.

Důvodem změny termínu je skutečnost, že dosud nebyly provedeny kontroly geometrických plánů uzavírajících obvod řešeného území KoPÚ Velké Kunětice (dále jen GP). Na základě sdělení Katastrálního pracoviště v Jeseníku nebylo možné přistoupit ke kontrole GP dříve, než byly dokončeny kontroly GP vymezející obvod KoPÚ v sousedním k. ú., tj. v k. ú. Stará Červená Voda, na které KoPÚ Velké Kunětice přímo navazuje. Protože dokončení kontrol GP obvodu KoPÚ Stará Červená Voda se předpokládá v průběhu měsíce března 2019. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků KoPÚ Velké Kunětice, posouvá se termín této části do konce května 2019.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: Xs-001- 2017-VKU, uzavřená dne 12.01.2017, ve znění dodatku č. 1 a č. 2, nemění.
- 2.2. Aktualizovaný položkový výkaz činnosti obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 22.02.2019

V Brně dne: 21.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kunědice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	15	2 200	33 000	02/2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	19	2 500	47 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	685	1 400	959 000	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 800	108 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	236	2 700	637 200	09/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	80	2 950	236 000	09/2019
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	745	280	208 600	10/2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	520	387 400	05/2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 616 700	09/2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	750	558 750	10/2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	250	600	150 000	
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	150	400	60 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	600	78 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	745	1 250	931 250	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 250	34 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 812 500	09/2020
3.3	Mapové dílo	ha	745	400	298 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					298 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	1150	264 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					264 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 616 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 812 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	298 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	264 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 991 700 Kč
DPH 21% v Kč	1 048 257 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 039 957 Kč

V Olomouci dne

V Brně dne

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Martin Malec,
předseda představenstva Geocart CZ a.s.