

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 1925-01,
číslo smlouvy objednatele: 275-2015-544101 ze dne 29. 4. 2015

„KoPÚ Doly“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Adresa:

Fakturační adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

Ing. Miroslav Kučera

Šárka Pilařová, odborný referent Pobočky Chrudim

XXX

s.pilarova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Zdeněk Štefka

(dále jen „zhotovitel“).

GRID, a.s.

Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva

Ing. Zdeněk Štefka

Ing. Zdeněk Štefka, XXX

+420 266 316 280

info@grid.cz

ftjebx5

ČSOB

0275568834/0300

61251437

CZ61251437

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku XII. bodu 3 a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je prodloužení termínů plnění prací na zpracování návrhu KoPÚ Doly u fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku Návrhové práce. Na změně termínu se smluvní strany dohodly na základě vypracovaného návrhu nového uspořádání pozemků, kde byly od účastníků řízení uplatněny nesouhlasy, které je nutno vyřešit před vystavením konečného návrhu KoPÚ.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u níže uvedených fakturačních celků takto:

dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)

- termín ukončení **30.06.2019**

- termín ukončení **31.08.2019**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Pardubicích dne 26.2.2019

V Praze dne 25.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva