

D O D A T E K č. 3
S M L O U V Y O D Í L O č. 1061-2017-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

Telefon: 727 957 163

E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz

V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí pobočky Vyškov

Ing. Eva Horáková, referentka pobočky Vyškov

Telefon: xxx, xxx

E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, e.horakova@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: **AGERIS s. r. o.**

Adresa: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený: **jednatel RNDr. Josefem Glosem**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Josef Glos

v technických záležitostech oprávnění jednat: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

ID DS: zr6jqnz

IČ / DIČ: 25576992 / CZ25576992

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 382293143 / 0300

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.09.2017 upravuje termín u níže uvedené dílčí části a současně hlavního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

FC 3.4. Přípravné práce:

dílčí části

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Termín se mění z 02/2019 na 09/2019

Důvodem změny termínu je skutečnost, že Město Bučovice nemá v souvislosti s komunálními volbami (říjen 2018) a ustavením nového zastupitelstva schválený nový územní plán, který však zásadním způsobem může ovlivnit pozemky, u kterých je vyžadován souhlas podle §3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., a to v soupisu nároků. Předpokládaný termín vyhlášení platnosti nového územního plánu předpokládá, na základě dotazu Pobočky Vyškov, odbor územního plánování, rozvoje a investic Městského úřadu Bučovice do konce srpna 2019.

Změna termínu plnění výše citované dílčí části tedy nebyla zaviněna zhotovitelem.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísní, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 28.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel

příloha obsahuje obchodní tajemství

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č.3 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	110	x	x	11/2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	396	x	x	02/2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	x	x	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	147	x	x	06/2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	---
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	x	x	---
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	428	x	x	11/2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	428	x	x	09/2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 525 550	09/2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	428	x	x	01/2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	98	x	x	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	168	x	x	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	114	x	x	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	428	x	x	09/2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 553 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	428	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					256 800	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	88	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					66 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 525 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 553 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	256 800 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	66 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 401 750 Kč
DPH 21% v Kč	714 368 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 116 118 Kč

V Brně dne: 28.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík

RNDr. Josef Glos

ředitel KPÚ pro JmK

jednatel AGERIS s.r.o.