

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 931/53, 602 00 Brno
Telefon:	xxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Geocart CZ a. s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	107-9911410247/0100
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k. ú. Blahoňov dochází ke snížení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a u hlavního celku 3.6. Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ.

U dílčí části 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 16 MJ na 14 MJ, tj. o 2 MJ.

U dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 24 MJ na 19 MJ, tj. o 5 MJ.

U dílčí části 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z 8 MJ na 0 MJ, tj. o 8 MJ.

U dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ.

U hlavního celku 3.6. Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 363-2017-523101 o 20 150 Kč bez DPH, tj. o 24 382 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odst. 6.1. smlouvy o dílo tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	633 200 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	341 450 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	90 900 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 155 550 Kč
DPH (20% (viz Dodatek č. 1), 21%)	242 665 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 398 215 Kč

II.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se mění takto:

Dílčí část 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení - snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 1 350 Kč bez DPH – snížení ceny o 1 350 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.1. je stanoven na 28. 2. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - snížení počtu měrných jednotek z 16 MJ na 14 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 900 Kč bez DPH – snížení ceny o 1 800 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.a) je stanoven na 28. 2. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu měrných jednotek z 24 MJ na 19 MJ, tj. o 5 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 2 500 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.b) je stanoven na 28. 2. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - snížení počtu měrných jednotek z 8 MJ na 0 MJ, tj. o 8 MJ, cena za 1 MJ 1 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 12 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.i.c) je stanoven na 28. 2. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ, cena za 1 MJ 1 600 Kč bez DPH – snížení ceny o 1 600 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.5.2. je stanoven na 1. 9. 2019 a nemění se.

Hlavní celek 3.6. Mapové dílo - snížení počtu měrných jednotek ze 102 MJ na 101 MJ, tj. o 1 MJ. cena za 1 MJ 900 Kč bez DPH – snížení ceny o 900 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.6. je stanoven do 3 měsíců od výzvy objednatele a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 363-2017-523101 ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo č. 363-2017-523101 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 25. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad

Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a. s.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Blahoňov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	3 000	9 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	55	1 200	66 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 600	75 200	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	98	1 900	186 200	30.4.2018
3.4.3.1.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	2 500	117 500	30.4.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	0	0	
3.4.3.2.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	2	2 500	5 000	31.1.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	102	700	71 400	28.2.2018
3.4.5.1.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	101	950	95 950	30.6.2018
3.4.5.2.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	950	950	31.1.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					633 200	30.6.2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	101	1 350	136 350	28.2.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	900	12 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	19	500	9 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	101	1 600	161 600	1.9.2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 700	21 400	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					341 450	
3.6.	Mapové dílo	ha	101	900	90 900	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					90 900	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	900	90 000	do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	633 200 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	341 450 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	90 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 155 550 Kč
DPH 21% v Kč	242 665 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 398 215 Kč

V Brně dne 25. 2. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jan Ševčík
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Jihomoravský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Martin Malec
 předseda představenstva
 Geocart CZ a. s.