

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. SPU 407002/2016 ze dne 29. 6. 2016
„Jednoduché pozemkové úpravy – nedokončené scelení v k. ú. Dolní Heřmanice“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Žďár
nad Sázavou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Klusáčkem, vedoucím Pobočky Žďár nad
Sázavou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Klusáček, vedoucí Pobočky Žďár nad
Sázavou

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, zástupce vedoucího, Pobočka Žďár
nad Sázavou

Adresa: Strojírenská 1208/12, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: zdarnadsazavou.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno

zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 37250453/0300

IČ: 416 01 483

DIČ: CZ41601483

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly na této změně výše cit. smlouvy:

V Příloze smlouvy v části **3.2.1.** se mění termín ukončení na **30.4.2019.**

Odůvodnění:

Změnou obvodu JPÚ došlo k dodatečnému zpracování geodetických a projektových prací. Tím dochází v prodloužení termínu zápisu GP do katastru nemovitostí a tím i nutnému posunu termínu navazující činnosti.

Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven a podepsán oběma stranami elektronicky.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2019

V Brně dne 27.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Ing. Jiří Klusáček

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel