

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Kafka, vedoucí Pobočky  
Náchod

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: xxxx  
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** Okrouhlický s.r.o.

zastoupený: Milanem Okrouhlickým, jednatelem společnosti

adresa: Zemědělská 1131, Hradec Králové

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx

ID DS: bsbpd8d

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxx

tel./fax: xxxx

e-mail: xxxx



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:	xxxx
IČO:	25255819
DIČ:	CZ25255819

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové**, oddíl C, vložka **10483**.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: **17.1.2019**

Zadávací dokumentace ze dne: **21.12.2018**

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: **05.02.2019**

Stavební povolení ze dne: **20.07.2017** s nabytím právní moci 16.08.2017

### Čl.I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v **k.ú. Světlá pod Hoříčkami** dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby **Polní cesty Světlá pod Hoříčkami** (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách 1a) a 1b), které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

## **ČI.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy**

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Polní cesty Světlá pod Hoříčkami**

Místo stavby: **k.ú. Světlá pod Hoříčkami, obec Světlá, okres Náchod, Královéhradecký kraj**  
**k.ú. Žernov, obec Žernov, okres Náchod, Královéhradecký kraj**

(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností **AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Jindřišská 17, 110 00 Praha, společnost s ručením omezeným, IČO 47307218**, č. zakázky **12-5-267**. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách [www.eagri.cz/prv](http://www.eagri.cz/prv) a [www.szif.cz](http://www.szif.cz).
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody

anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
  - k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
  - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
  - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
  - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
  - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
  - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
  - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
  - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským úřadem Náchod, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 20.07.2017 č.j. MUNAC 46229/2017/DSH/IHD, které nabylo právní moci dne 16.08.2017.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

### **Čl. III Cena díla**

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne **17.1.2019**.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.
3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	<b>7 169 304 Kč.</b>
DPH 21 % činí	<b>1 505 554 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>8 674 858 Kč.</b>

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

### **Čl. IV Platební podmínky**

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Zadržné  
Objednatel uhradí faktury/u vystavené/ou zhotovitelem v souladu s tímto článkem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné, bude uhrazena objednatelem zhotoviteli po odstranění zjištěných vad a nedostatků, které byly zjištěny při předání a převzetí díla, tj. po provedení díla dle této smlouvy. Zadržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli do 15 dnů po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, a nebo zhotovitel nepředá objednateli příslušné dokumenty dle čl. IX odst. 26, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění či předání příslušných dokumentů.
6. Pokud zhotovitel požádá nahradit zádržné bankovní zárukou a zároveň předloží doklad o bankovní záruce minimálně ve výši zádržného, je objednatel povinen nahradit zádržné bankovní zárukou. Z dokladu o bankovní záruce musí být zřejmé, že výše

bankovní záruky je minimálně ve výši zádržného, objednatel musí být osobou oprávněnou z bankovní záruky. O nahrazení zádržného bankovní zárukou bude smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě.

7. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
8. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
9. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
10. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:  
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774  
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Náchod, Palachova 1303, 547 01 Náchod.
11. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
12. Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15.11. příslušného roku.
13. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
14. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3

pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.

15. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
  - a. vad a nedodělků díla,
  - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
  - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
  - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
  - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
  - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
  - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
18. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
  - a. Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
  - b. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 -2020.
  - c. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od oplacení dotace.
19. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání

objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přístup třetí strany k financování části díla.

#### **Čl.V Doba plnění**

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.10.2019**.
2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
  - a. Termín předání a převzetí staveniště: **01.05.2019**  
(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)
  - b. Termín zahájení stavebních prací: **08.05.2019**
  - c. Termín dokončení stavebních prací: **30.08.2019**
  - d. Termín předání a převzetí díla: **30.10.2018**  
( protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )



7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

#### **Čl.VI Povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.
4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

#### **Čl. VII Povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
  - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy
  - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
  - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
  4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
  5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
  6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.
  7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
  8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
  9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
  10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
  11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzoomět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
  12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit před podpisem smlouvy seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji, který bude odpovídat údajům z nabídky zhotovitele.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezů a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

### **Čl. VIII Pojištění zhotovitele**

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **7,5 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé

specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.

3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v příloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

## **Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla**

### **Staveniště**

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až

s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

#### Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).
9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

#### Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrýtí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrýtím, opravou

vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

#### Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

#### Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Náchod.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.

26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:

- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
- ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:

- hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá,
- soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
  1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
  2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
  3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
  4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ( *případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem* )
  5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,

6. certifikáty použitých materiálů,
  7. doklady o výsledcích zhotovení,
  8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
  9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
  10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
  11. kolaudační souhlas (varianta při použití čl. V odst. 11)
  12. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.
31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

## **Čl. X Kontrola projektové dokumentace**

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.



3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

### **Čl. XI Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

### **Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází stavby dle této smlouvy.
18. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
19. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
20. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
21. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
22. Za porušení povinností stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,
23. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.

29. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
31. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
33. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
34. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

### **Čl. XIII Ukončení smlouvy**

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
  - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
  - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
    - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
    - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
    - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,

- iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
  - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
  - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
  5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
  6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

#### **Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací**

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřením zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

#### **Čl. XV Licenční ujednání**

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množství rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

#### **Čl. XVI Zvláštní ujednání**

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný

kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení
6. Přerušování provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušování provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky
10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude/nebude podílet podzhotovitel zhotovitele.

### **Čl. XVII Nepodstatné změny závazku**

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č.2.
7. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD : celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
8. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na [www.unixml.cz](http://www.unixml.cz)) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

### **Čl. XVIII Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.



3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
  - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu prací.
  - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
  - a. zadávací dokumentaci;
  - b. nabídce zhotovitele
10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

V Hradci Králové dne 28.02.2019

V Hradci Králové dne 27.02.2019

.....

**objednatel**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad


v.z. Ing. Jolana Miškářová

.....

**zhotovitel**

**Milan Okrouhlický**  
**Jednatel společnosti**  
**Okrouhlický s.r.o.**

### Název akce: "Polní cesty Světlá pod Hoříčkami"

<b>HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ</b> 		04/2019					05/2019					06/2019					07/2019					08/2019					09/2019					10/2019					11/2019												
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.													
Příprava stavby (vytyčení, ...)		[Green shading]																																															
Převzetí staveniště 1.5.2019		[Green shading]																																															
C 2.3.	Zemní práce	[Green shading]																																															
	Konstrukční vrstvy	[Green shading]																																															
	Krytová vrstva	[Green shading]																																															
	Dokončovací práce a teréni úpravy	[Green shading]																																															
C 2.4., C 3.4.	Zemní práce	[Green shading]																																															
	Konstrukční vrstvy	[Green shading]																																															
	Krytová vrstva	[Green shading]																																															
	Dokončovací práce a teréni úpravy	[Green shading]																																															
C 3.2.	Zemní práce	[Green shading]																																															
	Konstrukční vrstvy	[Green shading]																																															
	Krytová vrstva	[Green shading]																																															
	Dokončovací práce a teréni úpravy	[Green shading]																																															
SO 800 Vegetační úpravy		[Green shading]																																															
Předání stavby 30.10.2019		[Green shading]																																															

V Hradci Králové dne 17.1.2019

# SOUHRNNÝ ROZPOČET

Název stavby: Polní cesty Světlá pod Hoříčkami

Název souhrnných částí	Cena (Kč)		
	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Název objektu			
Cesta C 2.3	2 822 667	592 760	3 415 427
Cesty C 2.4, C 3.2 a C 3.4	4 346 637	912 794	5 259 431
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 169 304</b>	<b>1 505 554</b>	<b>8 674 858</b>

# SOUHRNNÝ ROZPOČET

Název stavby: **Polní cesty Světlá pod Hoříčkami**

Název souhrnných částí	Cena (Kč)		
	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
<b>Cesta C 2.3</b>	<b>2 822 667</b>	592 760	<b>3 415 427 Kč</b>
SO 101 Polní cesta C 2.3	2 580 783	541 964	3 122 747
SO 801 Kácení dřevin	6 146	1 291	7 437
SO 802 Výsadba	235 738	49 505	285 244
<b>Cesty C 2.4, C 3.2 a C 3.4</b>	<b>4 346 637</b>	912 794	<b>5 259 431 Kč</b>
SO 101 Polní cesta C.2.4, C.3.4.	2 450 521	514 609	2 965 130
SO 102 Polní cesta C.3.2.	1 793 921	376 723	2 170 644
SO 801 Kácení dřevin	5 496	1 154	6 650
SO 802 Výsadba	96 700	20 307	117 007
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>7 169 304 Kč</b>	<b>1 505 554 Kč</b>	<b>8 674 858 Kč</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>101</b>	<b>Polní cesta C 2.3</b>	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>101</b>	<b>Polní cesta C 2.3</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.			
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	2 580 783	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 580 783	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompl.č.,zaměření stavby,vytýčení pozemků a sítí	0
ZRN+HZS		2 580 783	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 580 783	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 580 783 Kč
DPH	21,0 %			541 964 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>3 122 747 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet :	101
Objekt :	101 Polní cesta C 2.3	Polní cesta C 2.3	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 060 750	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	258 183	0	0	0	0
5 Komunikace	1 205 988	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 700	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 162	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 580 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 580 783	0
Oborová přírážka			2 580 783	0
Přesun stavebních kapacit			2 580 783	0
Mimostaveništní doprava			2 580 783	0
Zařízení staveniště			2 580 783	0
Provoz investora			2 580 783	0
Kompl.č.,zaměření stavby,vytýčení pozemků a sítí			2 580 783	0
Rezerva rozpočtu			2 580 783	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C 2.3	Polní cesta C 2.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 4340,94*0,3	m3	1 302,28 1 302,28	200,00	260 456,40
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	730,50	30,00	21 915,00
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 332,28*0,5	m3	166,14 166,14	38,00	6 313,32
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 332,28*0,5	m3	166,14 166,14	40,00	6 645,60
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 332,28*0,5*0,3	m3	49,84 49,84	15,00	747,63
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m mezideponie ornice:140,36*0,1 zemina:52,14*2	m3	118,32 14,04 104,28	45,00	5 324,22
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ornice:716,46 zemina:280,14	m3	996,60 716,46 280,14	200,00	199 320,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ornice:716,46*10 zemina:280,14*10	m3	9 966,00 7 164,60 2 801,40	10,00	99 660,00
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ornice:140,36*0,1 zemina:52,14	m3	66,18 14,04 52,14	50,00	3 308,80
10	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	52,14	100,00	5 214,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie: ornice:140,36*0,1 zemina:52,14 skládka: ornice:716,46 zemina:280,14	m3	1 062,78 14,04 52,14 716,46 280,14	10,00	10 627,76
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 717,01	10,00	27 170,10
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	716,46	250,00	179 115,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	280,14	400,00	112 056,00
15	181050010RA0	Terénní modelace	m2	140,36	25,00	3 509,00
16	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	140,36	20,00	2 807,20
17	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	47,00	2 480,00	116 560,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 060 750,03</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
18	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m 1,17*589	m2	689,13 689,13	20,00	13 782,60
19	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	589,00	300,00	176 700,00
20	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	12,00	3 000,00	36 000,00
21	69370572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m 1,17*589*1,15	m2	792,50 792,50	40,00	31 699,98
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>258 182,58</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	134,00	164,00	21 976,00
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2589,44+2717,01	m2	5 306,45 5 306,45	108,00	573 096,60



24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	134,00	146,00	19 564,00
25	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	283,00	161,00	45 563,00
26	573411111R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2	m2	1 904,00	32,00	60 928,00
27	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1 904,00	38,00	72 352,00
28	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	2 050,61	178,00	365 008,58
29	597081110R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 120	m	30,00	1 350,00	40 500,00
30	599142111R00	Úprava záhlívky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	20,00	350,00	7 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 205 988,18</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
31	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	500,00	1 000,00
32	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	20,00	45,00	900,00
33	914111111	DIO	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
34	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fóli 1, EG 7letá	kus	2,00	950,00	1 900,00
35	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fóli 1, EG 7 letá	kus	2,00	650,00	1 300,00
36	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	800,00	1 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>11 700,00</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 208,10	20,00	44 161,95
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>44 161,95</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>101</b>	<b>Polní cesta C 2.4, C 3.4</b>	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>101</b>	<b>Polní cesta C.2.4, C.3.4</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.			
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	2 450 521	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	2 450 521	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí	0
ZRN+HZS		2 450 521	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		2 450 521	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 450 521 Kč
DPH	21,0 %			514 609 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>2 965 130 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet :	101
Objekt :	<b>101 Polní cesta C.2.4, C.3.4</b>	Polní cesta C 2.4, C 3.4	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 092 921	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	195 694	0	0	0	0
5 Komunikace	1 106 656	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	11 115	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	44 135	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 450 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 450 521	0
Oborová přírážka			2 450 521	0
Přesun stavebních kapacit			2 450 521	0
Mimostaveništní doprava			2 450 521	0
Zařízení staveniště			2 450 521	0
Provoz investora			2 450 521	0
Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí			2 450 521	0
Rezerva rozpočtu			2 450 521	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet: 101
Objekt :	101 Polní cesta C.2.4, C.3.4	Polní cesta C 2.4, C 3.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 3944,76*0,3	m3	1 183,43 1 183,43	200,00	236 685,60
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	680,10	30,00	20 403,00
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 471,41*0,5	m3	235,71 235,71	38,00	8 956,79
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 471,41*0,5	m3	235,71 235,71	40,00	9 428,20
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 471,41*0,5*0,3	m3	70,71 70,71	15,00	1 060,67
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m mezideponie zásypy:67,07*2 ornice:180,29*0,1	m3	152,17 134,14 18,03	45,00	6 847,61
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina:404,34 ornice:662,07	m3	1 066,41 404,34 662,07	200,00	213 282,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina:404,34*10 ornice:662,07*10	m3	10 664,10 4 043,40 6 620,70	10,00	106 641,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásypy:67,07 ornice:180,29*0,1	m3	85,10 67,07 18,03	45,00	3 829,46
10	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	67,07	100,00	6 707,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie: zásypy:67,07 ornice:180,29*0,1 skládka: zemina:404,34 ornice:662,07	m3	1 151,51  67,07 18,03  404,34 662,07	10,00	11 515,09
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	2 555,76	10,00	25 557,60
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	662,07	250,00	165 517,50
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	404,34	400,00	161 736,00
15	181050010RA0	Terénní modelace	m2	180,29	25,00	4 507,25
16	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	180,29	20,00	3 605,80
17	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	43,00	2 480,00	106 640,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>1 092 920,56</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
18	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	650,52	20,00	13 010,40
19	212531999	Odvodňov. trativody kam. hrubě drcen. 63 mm bez drenážního potrubí	m	556,00	210,00	116 760,00
20	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	12,00	3 000,00	36 000,00
21	69370572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m 650,52*1,15	m2	748,10 748,10	40,00	29 923,92
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>195 694,32</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	61,00	164,00	10 004,00
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 2435,76+2555,76	m2	4 991,52 4 991,52	108,00	539 084,16
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	61,00	146,00	8 906,00

25	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	267,00	161,00	42 987,00
26	573411111R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2	m2	1 791,00	32,00	57 312,00
27	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1 791,00	38,00	68 058,00
28	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm	m2	1 921,74	178,00	342 069,72
29	597081120R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 100	m	10,10	1 350,00	13 635,00
30	597101114RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně beton.lože C25/30, zatížení E 600, F 900 kN	m	4,30	500,00	2 150,00
31	599142111R00	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm	m	7,00	350,00	2 450,00
32	55395289	BG-SV Mřížkový rošt NW150, 500/197/25 D 400 kN	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
33	553961399	BGZ-S Žlab pro vysokou zátěž SW G NW 150 bez spádu s litinovou hranou délka 1000 mm	kus	5,00	1 500,00	7 500,00
34	55396289	BG-SV Mřížkový rošt NW150, 1000/197/25 D 400 kN	kus	4,00	2 500,00	10 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>1 106 655,88</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
35	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	2,00	500,00	1 000,00
36	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	7,00	45,00	315,00
37	914111111	DIO	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
38	40445020.A	Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá	kus	2,00	950,00	1 900,00
39	40445161.A	Značka dopr dodat E 13 500/500 fól 1, EG 7 letá	kus	2,00	650,00	1 300,00
40	40450215	Dopravní příslušenství, sloupek Zn 60-300	kus	2,00	800,00	1 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>11 115,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
41	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	2 206,74	20,00	44 134,78
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>44 134,78</b>

## SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>102</b>	<b>Polní cesta C.3,2</b>	JKSO	822.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>102</b>	<b>Polní cesta C.3,2</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.			
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	1 793 921	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 793 921	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompl.čin., zaměření stavby, vytyčení pozemků a sít	0
ZRN+HZS		1 793 921	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 793 921	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Milan Okrouhlický	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 793 921 Kč
DPH	21,0 %	376 723 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 170 644 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet :	102
Objekt :	<b>102 Polní cesta C.3,2</b>	Polní cesta C.3,2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	791 641	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	202 875	0	0	0	0
5 Komunikace	762 179	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	32 226	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 793 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 793 921	0
Oborová přírážka			1 793 921	0
Přesun stavebních kapacit			1 793 921	0
Mimostaveništní doprava			1 793 921	0
Zařízení staveniště			1 793 921	0
Provoz investora			1 793 921	0
Kompl.čin., zaměření stavby, vytyčení pozemků a sít			1 793 921	0
Rezerva rozpočtu			1 793 921	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet: 102
Objekt :	102 Polní cesta C.3,2	Polní cesta C.3,2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	119001201R00	Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm 2779,65*0,3	m3	833,90 833,90	200,00	166 779,00
2	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m	m3	480,90	30,00	14 427,00
3	122102202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 261,83*0,5	m3	130,92 130,92	38,00	4 974,77
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 261,83*0,5	m3	130,92 130,92	40,00	5 236,60
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 261,83*0,5*0,3	m3	39,27 39,27	15,00	589,12
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m mezideponie zásypy:54,07*2 ornice:141,57*0,1	m3	122,30 108,14 14,16	45,00	5 503,37
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zemina:207,76 ornice:466,74	m3	674,50 207,76 466,74	200,00	134 900,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km zemina:207,76*10 ornice:466,74*10	m3	6 745,00 2 077,60 4 667,40	10,00	67 450,00
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 zásypy:54,07 ornice:141,57*0,1	m3	68,23 54,07 14,16	45,00	3 070,22
10	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m	m3	54,07	100,00	5 407,00
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m mezideponie: zásypy:54,07 ornice:141,57*0,1 skládka: zemina:207,76 ornice:466,74	m3	742,73 54,07 14,16 207,76 466,74	10,00	7 427,27
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1 783,75	10,00	17 837,50
13	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	766,74	250,00	191 685,00
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	207,76	400,00	83 104,00
15	181050010RA0	Terénní modelace	m2	141,57	25,00	3 539,25
16	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	141,57	20,00	2 831,40
17	58530120.A	Vápnó bílé CL 90 (pro stabilizaci) VL	T	31,00	2 480,00	76 880,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>791 641,49</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				
18	212971121R00	Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	679,77	20,00	13 595,40
19	212531999	Odvodňov. trativody kam. hrubě drcen. 63 mm bez drenážního potrubí	m	581,00	210,00	122 010,00
20	289601199	Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží	soubor	12,00	3 000,00	36 000,00
21	69370572	Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m 679,77*1,15	m2	781,74 781,74	40,00	31 269,42
<b>Celkem za</b>		<b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>202 874,82</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
22	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	55,00	164,00	9 020,00
23	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 1700,0+1783,75	m2	3 483,75 3 483,75	108,00	376 245,00
24	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	55,00	146,00	8 030,00



25	569731111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm	m2	181,00	161,00	29 141,00
26	573411111R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 0,80 kg/m2	m2	1 250,00	32,00	40 000,00
27	573411113R00	Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2	m2	1 250,00	38,00	47 500,00
28	574391111R00	Makadam hrubý s asfalt. postříkem a posypem, 10 cm	m2	1 341,25	178,00	238 742,50
29	597081120R00	Svodnice ocelová Viaqua Forest 100	m	10,00	1 350,00	13 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>762 178,50</b>
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					
30	914111111	DIO	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>5 000,00</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
31	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 611,29	20,00	32 225,76
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 225,76</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>801</b>	<b>Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin</b>	JKSO	823.29
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>801</b>	<b>Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.			
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	6 146	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	6 146	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	ZRN+HZS	6 146	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	6 146	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		6 146 Kč
DPH	21,0 %		1 291 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>7 437 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet :	801
Objekt :	801 Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin		Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 146	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	6 146	0
Oborová přírážka	0	0,0	6 146	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	6 146	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	6 146	0
Zařízení staveniště	0	0,0	6 146	0
Provoz investora	0	0,0	6 146	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	6 146	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	6 146	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet: 801
Objekt :	<b>801 Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin</b>	Polní cesta C 2.3 - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	3,00	115,00	345,00
2	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem	m2	3,00	405,00	1 215,00
3	112101116R00	Kácení stromů listnatých průměru 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
4	112201116R00	Odstranění pařezů o průměru do 70 cm, svah 1:5	kus	1,00	1 150,00	1 150,00
5	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	575,00	575,00
6	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	575,00	575,00
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	3,00	175,00	525,00
8	162301913R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	3,00	6,00	18,00
9	162301923R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	3,00	6,00	18,00
10	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	1,00	575,00	575,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>6 146,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>801</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - JKSO</b>	<b>823.29</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>801</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - kácení dřevin</b>	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.		
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	5 496	Ztížené výrobní podmínky	0	
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0	
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0	
ZRN	celkem	5 496	Zařízení staveniště	0	
			Provoz investora	0	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS		5 496	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS		5 496	Ostatní náklady celkem	0	
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			5 496 Kč
DPH		21,0 %			1 154 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>6 650 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet :	801
Objekt :	<b>801 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - kácení dřevin</b>		Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - káce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 496	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 496	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 496	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 496	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 496	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 496	0
Provoz investora	0	0,0	5 496	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 496	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 496	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet: 801
Objekt :	<b>801 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - kácení dřevin</b>	Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - kácení dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	15,00	98,00	1 470,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m <sup>2</sup>	15,00	58,00	870,00
3	112101112R00	Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	575,00	575,00
4	112201112R00	Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5	kus	1,00	575,00	575,00
5	162201401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30 cm do 1000 m	kus	1,00	290,00	290,00
6	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	290,00	290,00
7	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	290,00	290,00
8	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m <sup>2</sup>	15,00	58,00	870,00
9	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	3,00	6,00	18,00
10	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	3,00	6,00	18,00
11	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	1,00	230,00	230,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>5 496,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>802</b>	<b>Polní cesta C 2.3 - návrh výstavby</b>	JKSO	823.27
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>802</b>	<b>Polní cesta C 2.3 - návrh výsadby</b>		Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.			
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod			
Dodavatel			Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	235 738	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	235 738	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		235 738	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		235 738	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			235 738 Kč
DPH	21,0 %			49 505 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>285 243 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček	Rozpočet :	802
Objekt :	802 Polní cesta C 2.3 - návrh výsadby	Polní cesta C 2.3 - návrh výstavby	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	234 320	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 419	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>235 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	235 738	0
Oborová přírážka	0	0,0	235 738	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	235 738	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	235 738	0
Zařízení staveniště	0	0,0	235 738	0
Provoz investora	0	0,0	235 738	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	235 738	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	235 738	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet: 802
Objekt :	<b>802 Polní cesta C 2.3 - návrh výsadby</b>	Polní cesta C 2.3 - návrh výstavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	86,00	35,00	3 010,00
2	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	43,00	405,00	17 415,00
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	86,00	35,00	3 010,00
4	184201122R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	43,00	405,00	17 415,00
5	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	129,00	58,00	7 482,00
6	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	86,00	175,00	15 050,00
7	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě  stromy:43*6*0,01 keře:86*2*0,01	kg	4,30 2,58 1,72	95,00	408,50
8	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 při výsadbě  stromy:0,06*43 keře:0,02*86	m3	4,30 2,58 1,72	230,00	989,00
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	4,30	175,00	752,50
10	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody  4.3*9	m3	38,70 38,70	2,00	77,40
11	184804999	Ochrana dřevin před okusem zvěří v rovině z perforované plastové chráničky kruhové	kus	43,00	115,00	4 945,00
12	02651379	Dřín obecný (Cornus mas L) 60-100 cm	kus	18,00	38,00	684,00
13	026560099	Třešeň ptačí (Prunus avium)obv.kmene 12-14 cm vysokokmen, kontejner	kus	11,00	3 220,00	35 420,00
14	02656012	Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 60-100 cm	kus	13,00	38,00	494,00
15	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm	kus	8,00	38,00	304,00
16	02656019	Trnka obecná - Prunus spinosa 60-100 cm	kus	16,00	38,00	608,00
17	026560199	Jabloň lesní (Malus sylvestris), obv.km.12-14 cm vysokokmen, kontejner	kus	9,00	3 220,00	28 980,00
18	02656021	bez černý - Sambucus nigra 60-100 cm	kus	7,00	38,00	266,00
19	02656029	Růže šípková - Rosa canina 60-100 cm	kus	18,00	38,00	684,00
20	026560291	bez červený - Sambucus racemosa 60-100 cm	kus	6,00	38,00	228,00
21	026560299	Hrušeň planá (Pyrus pyraister),obv.km.12-14 cm vysokokmen, kontejner	kus	8,00	3 220,00	25 760,00
22	02656046	Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia, obv.km.12-14 cm vysokokmen, kontejner	kus	15,00	3 220,00	48 300,00
23	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	129,00	121,00	15 609,00
24	25191199	Hnojivo silvamix forte  stromy:43*6*0,01 keře:86*2*0,01	Kg	4,30 2,58 1,72	115,00	494,50
25	31322042	Tkanina rabicová 153142 Zn oko 16/d drátu 0,80 mm  86*1,5	m2	129,00 129,00	46,00	5 934,00
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>234 319,90</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
26	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,47	575,00	1 418,53
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>1 418,53</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>802</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - JKSO</b>	<b>823.27</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>802</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - návrh výsadby</b>	Měrná jednotka	m2
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
<b>1313</b>	<b>Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	AF-CityPlan spol.s r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AF-CityPlan spol.s r.o.		
Objednatel	Státní pozemkový úřad, krajská pobočka Náchod		
Dodavatel		Zakázkové číslo	1313
Rozpočtoval		Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	96 700	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	96 700	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	96 700	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	96 700	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno : Milan Okrouhlický		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %		96 700 Kč
DPH		21,0 %		20 307 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>117 007 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet :	802
Objekt :	<b>802 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - návrh výsadby</b>		Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - návrh

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 230	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	470	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>96 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	96 700	0
Oborová přírážka	0	0,0	96 700	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	96 700	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	96 700	0
Zařízení staveniště	0	0,0	96 700	0
Provoz investora	0	0,0	96 700	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	96 700	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	96 700	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>1313 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček</b>	Rozpočet: 802
Objekt :	<b>802 Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - návrh výsadb</b>	Polní cesty v k.ú.Světlá u Hoříček - návrh výsadb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	183101213R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	118,00	35,00	4 130,00
2	183101221R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5	kus	14,00	405,00	5 670,00
3	184102112R00	Výsadba dřevin s balem D do 30 cm, v rovině	kus	118,00	35,00	4 130,00
4	184201122R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2	kus	14,00	405,00	5 670,00
5	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	42,00	58,00	2 436,00
6	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině	kus	118,00	175,00	20 650,00
7	185802114R00	Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při výsadbě	kg	3,20	95,00	304,00
		stromy:14*6*0,01		0,84		
		keře:118*2*0,01		2,36		
8	185804311R00	Zalítí rostlin vodou plochy do 20 m2 při výsadbě	m3	3,20	230,00	736,00
		stromy:14*0,06		0,84		
		keře:118*0,02		2,36		
9	185851111R00	Dovoz vody pro závlivku rostlin do 6 km	m3	3,20	175,00	560,00
10	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	28,80	2,00	57,60
		3,2*9		28,80		
11	184804999	Ochrana dřevin před okusem zvěří v rovině z perforované plastové chráničky kruhové	kus	14,00	115,00	1 610,00
12	02651379	Dřín obecný (Cornus mas L) 60-100 cm	kus	12,00	38,00	456,00
13	02656012	Hloh jednosemenný - Crataegus monogyna 60-100 cm	kus	13,00	38,00	494,00
14	02656014	Brslen evropský - Euonymus europaeus 60-100 cm	kus	17,00	38,00	646,00
15	02656019	Trnka obecná - Prunus spinosa 60-100 cm	kus	31,00	38,00	1 178,00
16	02656021	bez černý - Sambucus nigra 60-100 cm	kus	8,00	38,00	304,00
17	02656029	Růže šípková - Rosa canina 60-100 cm	kus	19,00	38,00	722,00
18	026560291	bez červený - Sambucus racemosa 60-100 cm	kus	18,00	38,00	684,00
19	02656046	Jefáb obecný - Sorbus aucuparia OK 8-10 cm VK, bal	kus	14,00	2 300,00	32 200,00
20	05217210	Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná	kus	42,00	121,00	5 082,00
21	25191199	Hnojivo silvamix forte	Kg	3,20	115,00	368,00
		stromy:14*6*0,01		0,84		
		keře:118*2*0,01		2,36		
22	31322042	Tkanina rabicová 153142 Zn oko 16/d drátu 0,80 mm	m2	177,00	46,00	8 142,00
		118*1,5		177,00		
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>96 229,60</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
23	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajijn. úpravy do 5km	t	0,82	575,00	470,35
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>470,35</b>