

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 5/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 725 422 561
E-mail :	a.bulinova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová
Sídlo:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová
Zhotovitel:	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	xxxxxx 326 00 Plzeň
IČO:	72274433
DIČ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souladu s článkem XII. – Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 se tímto dodatkem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará Lhota.“

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení - bodu 12.3. smlouvy o dílo č. 5/2016/504203 na změně následujících ustanovení:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části 3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z důvodu provedených méněprací.
2. Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	574 000 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	332 000 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	54 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	72 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 032 000 Kč
DPH 21%	216 720 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 248 720 Kč

III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

IV.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 5/2016/504203 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 6.3.2019

V Plzni dne: 6.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Stará Lhota

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	5 000	20 000	31. 03. 2017	
	Vícepráce - revize stávajícího bodového pole	bod	1	5 000	5 000		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	5 000	0		
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	129	1 000	129 000	31. 05. 2017	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	6	1 000	6 000		
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	2 000	186 000	31. 07. 2017	
	Méněpráce - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	1	2 000	-2 000		
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	64	2 000	128 000	30. 09. 2017	
	Méněpráce - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 000	-6 000		
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	135	400	54 000	30. 09. 2017	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	135	400	54 000	30. 04. 2018	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					574 000	30.4.2018	
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	129	1 000	129 000	31. 10. 2018	
	Vícepráce - vypracování plánu společných zařízení	ha	1	1 000	1 000		
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	3	10 000	30 000		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 000	22 000		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	5 000		
3.2.1.3.	Méněpráce - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	5 000	-5 000		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	129	1 000	129 000		28. 06. 2019
	Vícepráce - vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1	1 000	1 000		
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	10 000	20 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					332 000		
3.3	Mapové dílo	ha	135	400	54 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					54 000		

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	144	500	72 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					72 000	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč						574 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč						332 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						54 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						72 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						1 032 000 Kč
DPH 21% v Kč						216 720 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						1 248 720 Kč

V Klatovech dne 6.3.2019

V Plzni dne 6.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Zbyněk Weber
 vedoucí Pobočky Klatovy
 Státní pozemkový úřad

.....
 Ing. Helena Krausová
 jednatel
 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
 Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.