

DODATEK Č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“))

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj
se sídlem: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupený: ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:
Tel./Fax:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r. o.
zeměměřická a projekční kancelář
sídl: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zastoupený: Petr Liška, jednatel společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení:
e-mail:
ID DS: 6eip63k
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 47974460/CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek
č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

Čl. I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo zakázky „Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Domoradovice“ je:

1.1.1. Upřesnění MJ a termínu u etap:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (ponížení o 13 MJ na celkových 250 MJ)

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (navýšení o 15 MJ na celkových 35 MJ)

3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (navýšení o 35 MJ na celkových 65 MJ)

3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (ponížení o 10 MJ na celkových 0 MJ)

U etap 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty a 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, žádáme o posun termínu na 30. 6. 2019.

U etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání žádáme o posun termínu na 28. 2. 2020.

Výše uvedené změny jsou vyčísleny ve výkazu činností, který je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Úprava měrných jednotek vyplývá ze skutečně provedených prací, které vyvstaly z projednávání plánu společných zařízení.

Posun termínu u výše uvedených etap byl zapříčiněn nutností přepracování DTR, na základě požadavku DOSS, kdy došlo ke změně napojení účelových komunikací na silnici III. třídy. Po opětovném obeslání odboru dopravy, který zahájí řízení o povolení nového připojení účelových komunikací, dojde k nárůstu lhůty k vyjádření, neboť odbor dopravy bude muset obeslat dotčený orgán Policii ČR – Dopravní inspektorát, který má rovněž stanovenou lhůtu k vyjádření. Na základě vzniklých okolností, které nebyly zapříčiněny zpracovatelskou firmou, žádáme o posun termínu, jak u plánu společných zařízení a s ním souvisejících etap, tak i následně u návrhu nového uspořádání pozemků.

1.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.

1.3. Předmětem dodatku č. 3 je rovněž doplnění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, do kterého se tímto dodatkem č. 3 doplňují ustanovení vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v těchto dvou nových odstavcích č. 10.10. a 10.11.:

10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.02.2019

V Olomouci dne 25.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Petr Liška
jednatel společnosti
GEOCENTRUM spol. s r. o.,
zeměměřická a projekční kancelář

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Domoradovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	2 000	8 000	30.6.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	3 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	248	700	173 600	31.12.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	19	1 500	28 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	2 300	292 100	28.2.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	75	2 300	172 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	257	400	102 800	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	400	105 200	31.5.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					894 700	31.5.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	250	800	200 000	30.6.2019
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	1 000	35 000	30.6.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	1 900	123 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	4 500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	250	650	162 500	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					561 000	28.2.2020
3.3	Mapové dílo	ha	263	550	144 650	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					144 650	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	900	270000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		894 700 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		561 000 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	144 650 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	270 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 870 350 Kč	
DPH 21% v Kč	392 774 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 263 124 Kč	

V Ostravě dne 28.02.2019

V Olomouci dne 25.02.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Petr Liška
 jednatel společnosti
 GEOCENTRUM spol. s r.o.
 zeměměřická a projekční kancelář

1) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.