

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Mlýnice u Červené Vody

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 350	1 350	15.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	117	420	49 140	15.9.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	117	110	12 870	29.2.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	1 800	55 800	29.1.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	1 800	18 000	31.5.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	117	130	15 210	31.5.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					167 370 Kč	31.5.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	117	250	29 250	14.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, příp. protierozní opatření	100 bm	20	400	8 000	14.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská opatření	ha	2	5 000	10 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 100	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	160	5 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	190	4 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	117	320	37 440	5.1.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	28.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					133 040 Kč	28.3.2018

3.3	Mapové dílo	ha	117	340	39 780	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					39 780 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	900	45000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	167 370 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	133 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	39 780 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	385 190 Kč
DPH 21% v Kč	80 890 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	466 080 Kč

V Pardubicích dne 7.3.2019

V Praze dne 6.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
Azimut CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.

|