

Příloha k dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Mlýnický Dvůr

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	600	3 000	15.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	160	420	67 200	15.9.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	160	110	17 600	29.2.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-3		-330	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	113	1 400	158 200	29.2.2016
	vícepráce dodatek č. 2		10		14 000	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	20	1 600	32 000	17.6.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-20		-32 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	160	130	20 800	17.6.2016
	měněpráce dodatek č. 4		-3		-390	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					295 080 Kč	17.6.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	160	250	40 000	14.4.2017
	měněpráce dodatek č. 4		-3		-750	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, příp. protierozní opatření	100 bm	20	400	8 000	14.4.2017
	měněpráce dodatek č. 4		-20		-8 000	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská opatření	ha	3	5 000	15 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 100	22 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	160	5 600	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	25	190	4 750	
	měněpráce dodatek č. 4		-20		-3 800	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	160	320	51 200	5.1.2018
	měněpráce dodatek č. 4		-3		-960	
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	8 000	16 000	28.3.2018
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					149 040 Kč	28.3.2018

3.3	Mapové dílo	ha	160	310	49 600	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
	méněpráce dodatek č. 4		-3		-930	
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					48 670 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	900	54 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					54 000 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	295 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	149 040 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	48 670 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	546 790 Kč
DPH 21% v Kč	114 826 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	661 616 Kč

V Pardubicích dne 7.3.2019

V Praze dne 6.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jiří Blábol, zástupce sdružení
Azimut CZ s.r.o. - Geodézie Engineering s.r.o.