

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. obj. 383-2015-544101, č. zhotovitele 048 60/15 ze dne 9.6.2015

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel Krajského
pozemkového úřadu
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Jeníčková, Ph.D. – vedoucí pobočky Ústí
nad Orlicí, xxxxxxxx
Ing. Regina Filipová, odborný referent, KPÚ,
Pobočka Ústí nad Orlicí, xxxxxxxx
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodezie Východní Čechy spol. s r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**
sídlo: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
telefonní spojení : tel.,mobil.: jakoubek@agroprojekce.cz
e-mail: xxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
telefonní spojení : tel.,mobil.: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: GE Money Bank a.s. Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 341 302 664/0600
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke smlouvě, a to za účelem vyčíslení provedených méněprací na základě skutečné potřeby a doplnění ustanovení o GDPR.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Ošetření konečných méněprací provedených v rámci KoPÚ. Provedené méněpráce jsou vyčísleny v příloze Položkový výkaz činností. Důvodem méněprací bylo čerpání menšího rozsahu měrných jednotek v dílčích fakturačních celcích na základě skutečnosti a potřeby.
- 1.2. Vytyčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě/výzvách objednatele, max. do výše počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytyčení. Termín vytyčení se upravuje v závislosti na termínu nabytí právní moci 1. rozhodnutí na 31.10.2019.
- 1.3. Do článku X. se doplňuje bod 10.9. v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít Zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění Smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Konečná cena díla se upravuje na základě provedených více a méněprací dle přílohy Položkový výkaz činností takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	355 720,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	268 100,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	56 120,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	95 000,-Kč
Původní cena dle SOD bez DPH	774 940,- Kč
Dodatečné práce - dodatek č. 1, 3 a 4	27 680,- Kč
Méněpráce - dodatek č. 5	- 32 920,- Kč
Celková cena díla bez DPH ve znění dodatků č. 1 - 5	769 700,- Kč
DPH 21%	161 637,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH ve znění dodatků č. 1 - 5	931 337,- Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatele a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 8.3.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 8.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Chotěšiny