

Příloha ke Smlouvě o dílo (dodatek č. 5) - KoPÚ v k.ú. Chotěšiny

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4	500	2 000	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 500	15 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu (v trvalých i mimo trvalé porosty)	ha	244	620	151 280	30.6.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	244	200	48 800	31.8.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	47	920	43 240	30.6.2016
	Dodatečné práce č. 1 (dod1)		6		5 520	
	Dodatečné práce č. 2 (dod3)		3		2 760	30.4.2017
	Měněpráce dod č. 5		-1		-920	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	1 000	10 000	31.10.2016
	Měněpráce dod č. 5		-10		-10 000	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	244	350	85 400	31.10.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					353 080	31.10.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	244	400	97 600	31.3.2017
	Dodatečné práce dod č. 4				19 400	
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, příp. protierozní opatření	100 bm	8	600	4 800	
	Měněpráce dod č. 5		-4		-2 400	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská opatření	ha	8	400	3 200	
	Měněpráce dod č. 5		-5		-2 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	500	20 000	31.3.2017
	Měněpráce dod č. 5		-32		-16 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	30	350	10 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	400	4 000	
	Měněpráce dod č. 5		-4		-1 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	244	500	122 000	30.6.2017

3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	31.8.2017
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					265 500	

3.3	Mapové dílo	ha	244	230	56 120	do 3 měsíců od nabytí právní moci 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					56 120	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	500	95 000	31.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					95 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	353 080 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	265 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	56 120 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	95 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	769 700 Kč
DPH 21% v Kč	161 637 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	931 337 Kč

V Pardubicích dne 8.3.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 8.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti

|