

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

adresa:

ID DS:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Ing. Jiří Veselý
ředitelem KPÚ pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha
Ing. Jiří Veselý
XXXXXX
j.vesely@spucr.cz
Ing. Ivana Capoušková
XXXXXX
i.capouskova@spucr.cz
náměstí Winstona Churchilla
1800/2, 130 00 Praha 3
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

zastoupený:

adresa:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

Pavlem Šilhánkem
statutárním ředitelem a.s.
Samota 601, Kryry 439 81
XXXXXX
XXXXXX
85gi4x
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
KB a.s., pobočka Žatec
35 – 6571380227/0100
272 91 278

DIČ:

CZ27291278

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uvedenou smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Název díla: **Retenční nádrž a přístupová polní cesta VPC 20 v k.ú. Buštěhrad**

Místo stavby: k.ú. Buštěhrad, pozemky p.č. 2335, 2324, 2322, 2318.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vypracován z podnětu objednatele z důvodu prodloužení termínu ukončení výběrového řízení na zhotovitele a tím posunutí termínu zahájení stavebních prací.

Čl.V Doba plnění

Původní termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|--------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | únor 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | březen 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 1. 10. 2018 |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně | 15. 10. 2018 |
| e. Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději: | 1. 11. 2018 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Nové termíny:

6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

- | | |
|--|--------------|
| a. Termín předání a převzetí staveniště: | 28. 3. 2018 |
| b. Termín zahájení stavebních prací: | 16. 4. 2018 |
| c. Termín dokončení stavebních prací: | 1. 10. 2018 |
| d. Termín dokončení výsadby zeleně | 15. 10. 2018 |
| e. Termín ukončení předání a převzetí díla nejpozději: | 1. 11. 2018 |
- (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č.j. objednatele 2/2018-537204.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán v 6 vyhotoveních, ze kterých objednatel po jejím podpisu obdrží 4 vyhotovení a 2 vyhotovení zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jim je znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců objednavatele.

V Praze dne 27. 3. 2018

V Kryrech dne 22. 3. 2018

.....
za objednatele
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. m. Praha

.....
za zhotovitele
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.