

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1433-2015-505202 uzavřené dne 30. 12. 2015 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla

„Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Rožmitál na Šumavě“
(dále jen „KoPÚ“)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec 381 01 Český Krumlov
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupený:	Ing. Josefem Jakešem – vedoucím Pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Jakeš
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Kopriva, referent KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov
Adresa:	5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	t.kopriva@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení: Agroprojekce + Sokolová Zastoupené Ing. Irenou Sokolovou
1. účastník sdružení (reprezentant)	Ing. Irena Sokolová – LAND servis
Sídlo:	xxxxxx, České Budějovice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Irena Sokolová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	-
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČO:	14481405
DIČ:	xxxxxx
2. účastník sdružení	Agroprojekce Litomyšl, s.r.o.

Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Koubkem - jednatelem
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	gv6y8j4
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **xxxxxx**
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: **xxxxxx**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.12.2015 smlouvu o dílo č. 1433-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Rožmitál na Šumavě“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se výše uvedená Smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení fakturačního celku „3.1.1. Revize stávajícího bodového pole“ o 4 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o 30 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“ o 5 MJ
- snížení fakturačního celku „3.3. Mapové dílo“ o 5 MJ

V technických záležitostech oprávněn jednat:

- Dodatkem se mění oprávněná osoba s právem jednat v technických záležitostech na Ing. Tomáše Kopřivu

Na základě výše uvedeného se Smlouva mění takto:

Článek VI.
Cena za provedení díla

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	606 010 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	375 710 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	93 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	50 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 125 320 Kč
DPH 21%	236 317 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 361 637 Kč

Celková cena díla se **snižuje o 71 000,- Kč bez DPH.**

Současně se upravuje příloha ke Smlouvě. Nový výkaz činností je přílohou tohoto dodatku.

Objednatel konstatuje, že tímto dodatkem upravené méněpráce jsou v souladu se skutečně provedenými pracemi. Zhotovitel fakturoval již odevzdané práce dle počtu MJ uvedených ve smlouvě o dílo, čímž se dopustil postupu, který je v rozporu s Čl. VI. Bodem 6.2. uzavřené smlouvy o dílo. *V tomto bodě je výslovně uvedeno, že **v případě menšího množství měrných jednotek u poskytnutých služeb, budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.** Bude-li skutečný počet měrných jednotek u poskytnutých služeb vyšší než je předpoklad objednatele, bude ze strany objednatele uplatněno opční právo, při zachování postupu dle ZVZ.* Zhotovitel dále požadoval uhrazení víceprací, které na zakázce realizoval. Objednatel tomuto požadavku nevyhověl, protože zhotovitel v době provádění prací o odsouhlasení možnosti provést vícepráce a jejich následnou úhradu nepožádal. Tyto vícepráce zhotovitel provedl zcela bez vědomí a odsouhlasení objednatele a proto tyto práce nemohou být uhrazeny.

Rozdíl mezi již vyfakturovanými a skutečně provedenými měrnými jednotkami (méněpráce) bude vyrovnán v nejbližší fakturované dílčí části, tedy v etapě 3.2.2. vypracování návrhu nového upořádání pozemků.

Čl. III

V článku X. Smlouvy **se doplňuje bod 10.9.** v tomto znění:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné úložiště. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich

postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. IV **Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Č. Krumlově dne 1.3.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

V Č. Budějovicích dne 1.3.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Irena Sokolová
na základě plné moci za sdružení
„Agroprojekce + Sokolová“

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Příloha: Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Rožmítál na Šumavě

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 100	17 600	30.09.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 800	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	294	420	123 480	30.11.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	18	470	8 460	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	202	1 150	232 300	30.04.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	8	1 800	14 400	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	317	290	91 930	30.06.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	0	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	320	99 840	30.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					606 010	30.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	500	156 000	31.05.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	7	2 000	14 000	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	0	2 500	0	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo porosty	ha	30	200	6 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	250	8 750	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	0	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	312	580	180 960	31.03.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					375 710	
3.3	Mapové dílo	ha	312	300	93 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					93 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	500	50 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					50 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	606 010 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	375 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	93 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	50 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 125 320 Kč
DPH 21% v Kč	236 317 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 361 637 Kč

V dne 1.3.2019

V dne 1.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Jakeš, vedoucí Pobočky Český Krumlov

.....
Ing. Irena Sokolová, na základě plné moci
za sdružení "Agroprojekce + Sokolová"