

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY O DÍLO

### na vyhotovení projektové dokumentace Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě

mezi smluvními stranami

**Objednatel**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

Zastoupeným:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského  
pozemkového úřadu

Realizující pobočka:

Pobočka Zlín

Adresa:

Zarámí 88, 760 41 Zlín

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského  
pozemkového úřadu

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lubomír Holubec, vedoucí pobočky

Telefon / e-mail:

x x x x x x x x / l.holubec@spucr.cz

Telefon / e-mail:

Ing. Vladimír Jedlička, referent pobočky

Osoba administrující veřejnou zakázku:

+420 727 957 186 / v.jedlicka@spucr.cz

ID DS:

Ing. Renata Robková

Bankovní spojení:

z49per3

Číslo účtu:

Česká národní banka

IČ:

3723001/0710

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitelem**

**Vodohospodářský atelier, s.r.o.**

Sídlo:

Růženec 634/54, 644 00 Brno - Soběšice

Zastoupený:

Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vítězslav Hráček, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

2059572379/0800

IČ/DIČ:

27724905/CZ27724905

ID DS:

rz4a5mz

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 5. 5. 2018 sepsána smlouva o dílo na zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního a vodoprávního povolení pro provádění stavby „Polní cesty a záchytné meze v k.ú. Tlumačov na Moravě“ (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel požádal dopisem ze dne 13. 2. 2019 o změnu termínu 2. části Plnění - Termínu předání pravomocných stavebních povolení, z důvodu pozdního dodání závazného koordinovaného stanoviska MěÚ Otrokovice k předmětné akci a schváleného souhlasu z jednání zastupitelstva obce Tlumačov s provedením stavby na pozemcích ve vlastnictví obce Tlumačov.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 2. části Plnění. Úprava termínu této části plnění nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Dosavadní text článku III., odst. 3.1., bod 3.1.2. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

3.1.2. Termín předání pravomocných stavebních povolení – 2. část Plnění: 30.06.2019

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 5. 5. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 28. 2. 2019

V Brně dne 25. 2. 2019

.....  
Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

**objednatel**

.....  
Vodohospodářský atelier, s.r.o.  
Ing. Vítězslav Hráček  
jednatel

**zhotovitel**

