

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – dodatek č. 3
č. objednatele: 710-2018-508101 (dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj**

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Švarcová, pracovník Pobočky
Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice

Tel.: +420 727 956 872

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

adresa: Samota 601,439 81 Kryry

zastoupený: Pavlem Šilhánkem,

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: k85gi4x

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Žatec

číslo účtu: 35-6571380227/0100

IČO: 27291278

DIČ: CZ27291278

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ústí nad Labem oddíl B
vložka 1677

(dále jen „zhotovitel“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy ze dne 18. 6. 2018 č.
710-2018-508101 (dále jen „dodatek“)**



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Předmět a účel smlouvy:

Realizace společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lysec – provedení stavby Protierozní val a polní cesty v k.ú. Lysec.

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava ceny díla z důvodu změny rozsahu prací - méněpráce a vícepráce. Důvodem méněprací je využití ornice sejmuté v místě stavby pro ohumusování protierozního valu a pro konečné úpravy terénu podél budovaných polních cest, využití odtěžené zeminy k rekultivacím a upravení rozsahu položek soupisu prací dle skutečnosti. Vícepráce zapříčinila nutnost přeložky a ochrany sítí elektronických komunikací.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Méněpráce bez DPH činí:	989 662,81 Kč
DPH činí:	207 829,19 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:	1 197 492,00 Kč

Vícepráce bez DPH činí:	309 869,97 Kč
DPH činí:	65 072,69 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	374 942,66 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III Cena díla bod 4. smlouvy o dílo následovně:

Celková cena za provedení díla bez DPH činí:	8 109 096,22 Kč
DPH 21 % činí:	1 702 910,21 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:	9 812 006,43 Kč

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatků číslo 1 a 2 zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne: 08.03.2019

V Kryrech dne: 15.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Pavel Šilhánek
statutární ředitel a.s.