

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 457-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hubenov u Horní Bělé**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEO Hrubý spol. s r.o.**
sídlo: Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrubým
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Hrubý
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 7s47464
Bankovní spojení: KB Plzeň
Číslo účtu: 21106-381/0100
IČ: 25227751
DIČ: CZ25227751

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Zdeněk Hrubý.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zdeněk Hrubý.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě Zápisu z kontrolního dne konaného dne 3. 12. 2018 (Pobočka Plzeň) a na základě Žádosti o odsouhlasení víceprací ze dne 20. 2. 2019 (GEO Hrubý spol. s r.o.) se navyšuje počet měrných jednotek (vícepráce) u dílčí části 3.1.4. a dochází ke změně ceny a termínů takto:

Hlavní celek /dílčí část		Rozsah MJ	Cena za MJ bez DPH	Nová cena celkem v Kč bez DPH	Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.1. Přípravné práce						
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – VÍCEPRÁCE	3	6.500,00	19.500,00	---	30. 6. 2019
3.2. Návrhové práce						
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	Beze změn	Beze změn	Beze změn	15. 9. 2018	28. 2. 2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)					15. 10. 2018	29. 5. 2020

Aktualizovaný podrobný výkaz činnosti, kopie výše uvedeného zápisu a kopie žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 19. 3. 2019

V Plzni dne 19. 3. 2019

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 457-2015-504201 - KoPÚ Hubenov u Horní Bělé

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	500	6 000,00	odevzdáno
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---	---
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	120	400	48 000,00	odevzdáno
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	120	100	12 000,00	odevzdáno
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---	---
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	77	500	38 500,00	odevzdáno
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - VÍCEPRÁCE	100 bm	3	6 500	19 500,00	30.6.2019
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	300	34 800,00	odevzdáno
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					158 800,00	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	300	34 800,00	odevzdáno
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	10	500	5 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - VÍCEPRÁCE	100 bm	2	1 000	2 000,00	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	---	---	---	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	32	500	16 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000,00	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - VÍCEPRÁCE	100 bm	2	2 000	4 000,00	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	---	---	---	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	400	46 400,00	28.2.2020
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	1 000	3 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200,00	29.5.2020
3.3.	Mapové dílo	ha	116	300	34 800,00	do 3 měsíců nabytí PM 1. R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800,00	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM					
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	190	400	76 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					76 000,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					158 800,00	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					121 200,00	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					34 800,00	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					76 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					390 800,00	

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Hubenov u Horní Bělé a Lité

konaného dne 3.12.2018 v sídle Pobočky Plzeň

Přítomni: viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Na základě zápisu VB na trasu plynovodu Capacity 4GAS do KN v k.ú. Lité a v k.ú. Hubenov dojde k zahájení prací na KoPÚ v k.ú. Lité a KoPÚ v k.ú. Hubenov.

Na jednání bylo domluveno:

KoPÚ Lité dokončení etapy 3.2.2. – 4/2019.

Pobočka Plzeň na základě dnešního jednání zahájí práce na KoPÚ a dále sepíše dodatek na změnu termínu. V k.ú. Hubenov k dnešnímu dnu chybí zapsat 11 smluv na VB na trasu plynovodu Capacity 4GAS do KN.

Předpokládané došetření obvodů do 31. 3. 2019, v terénu proběhne šetření přelom ledna a února 2019.

Ing. Hrubý podá na Pobočku Plzeň žádost o vícepráce na došetření obvodů.

Zapsala: Seidlerová

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

tel./fax: :

tel.:

mobii:

Prodeina geodetických přístrojů:

tel: :

e-mail: !

Státní pozemkový úřad
KPÚ pro Plzeňský kraj
Ing. Pavla Seidlerová
Nerudova 35
301 00 Plzeň

Věc: Žádost o odsouhlasení víceprací

V Plzni dne 20. 2. 2019

Dle smlouvy o dílo 457-2015-504201 uzavřené dne 2. 7. 2015 na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hubenov u Horní Bělé.

Po vypracování dílčí etapy Plán společných zařízení vznikly tři lokality, u nichž je nutné rozšířit řešené území o části sousedních pozemků z důvodu realizace prvků navržených v rámci výše uvedené etapy, jsou to:

- 1/ část u obecního rybníka pro průběh hlavní polní cesty HC2
- 2/ část u intravilánu, pro hlavní polní cestu HC3
- 3/ část u východního okraje k.ú. pro pokračování hlavní polní cesty HC3 v k.ú. Horní Bělá

Přehled šetřených hranic:

Lokalita	Délka šetřené hranice v m	MJ v 100 bm
U obecního rybníka	71	1
U intravilánu	98	1
U východního okraje k.ú.	16	1
CELKEM		3

3.1	Přípravné práce	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Cena bez DPH celkem	Termín ukončení
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	6500	19500	30.6.2019
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					28.2.2020

Věříme, že uvedené důvody uznáte za dostatečné a společně se nám podaří naplnit cíl, smysl a účel této pozemkové úpravy.

S pozdravem