

č. objednatele:

č. zhotovitele:

**Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 7/2013 ze dne 12. 11. 2013  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Velkého Meziříčí**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,  
Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
Hálkova 12, 301 00 Plzeň

**1) Smluvní strany výše uvedené smlouvy o dílo se dohodly na těchto změnách této smlouvy:**

Dle Přílohy č. 1 smlouvy o dílo se mění termín ukončení uceleného fakturačního celku u části  
2. Návrhové práce takto:

2.6. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ nový termín ukončení  
do 1 měsíce od výzvy  
objednatele

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven z podnětu zhotovitele ze dne 6.3.2019 s tím, že stanovení pevného termínu výše uvedené části díla neodpovídá postupu prací a návaznosti činností. V současné době po vystaveném návrhu jsou objednavatelem řešeny námitky a nelze vyloučit ani provedení některých úprav v návrhu. Po ukončení těchto činností tedy vyzve objednatel zhotovitele k předložení výše uvedené ucelené části.

2) Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

3) Tento dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

4) Dodatek č. 8 je podepsán oběma stranami elektronicky.

5) Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.3.2019

V Plzni dne 18.3.2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....  
*Za objednatele:*  
Ing. Jiří Klusáček  
vedoucí pobočky  
SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina  
Pobočka Žďár nad Sázavou

.....  
*Za zhotovitele:*  
Ing. Karel Vondráček  
jednatel společnosti  
GEOREAL spol. s r.o.