

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 385-2015-508101 ze dne 15.6.2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Chomutov
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj – Pobočka Chomutov
Adresa:	Jiráskova 2528, 43003 Chomutov
Telefon:	+ 420 725 901 470
E-mail :	s.trnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner
Sídlo:	xxxxxxxxxxx, xxxxxx Kolová
Zastoupen:	xxxxxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	xxxxxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: (dále jen „zhotovitel“)	XXXXXXXXXXXX
---	--------------

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Obě smluvní strany se dohodly na posunutí některých termínů dílčích fakturačních celků hlavního celku návrhových prací. Konkrétně se jedná o dílčí fakturační celky 3.2.1 – Vypracování PSZ; 3.2.1.1. – Předběžný IGP pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření; 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v i mimo trvalé porosty; 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb a 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru, kde se termín mění ze 31.3.2019 na 31.8.2019. Dále se jedná o dílčí fakturační celek 3.2.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání, kde se termín odevzdání mění z 30.6.2019 na 30.11.2019. a dílčí fakturační celek 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM z termínu 30.11.2020 na 30.4.2021. Potřeba posunutí termínu odevzdání těchto dílčích fakturačních celků vznikla doplněním PSZ o nové opatření, kdy je třeba vyvolat jednání s vlastníky a dotčenými orgány.
- 1.2. Dále se obě smluvní strany dohodly na posunutí termínu odevzdání hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce z termínu 31.10.2019 na termín 31.3.2020. Z důvodu posunu všech dílčích fakturačních celků hlavního fakturačního celku 3.2. – Návrhové práce

Změny se provádí v příloze ke SoD u těchto hlavních a dílčích fakturačních celků: 3.2. – Návrhové práce, 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení (včetně veškerých dílčích fakturačních celků 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2.) a 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

- Příloha ke smlouvě o dílo – odst. 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.1.4., 3.2.2. a 3.4. se mění takto:

	Hlavní fakturační celek/ dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.2. Návrhové práce						
3.2.1	Vypracování plánu společných zařízení	ha	333	350	116 550,-	31.8.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků	100 bm	40	500	20 000,-	31.8.2019
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	2	5 000	10 000,-	

3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	333	300	99 900,-	
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	40	500	20 000,-	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení ploch záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	333	400	133 200,-	30.11.2019
Návrhové práce celkem						31.3.2020
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100bm	100	1100	110 000,-	30.4.2021

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č 1, 2, 3, 4, 5 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 385-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Skršín“.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 18.03.2019

V Kolové dne 22.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner, majitel