

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Úholičky

uzavřené pod č. 1/2017-537100 objednatele a č. 17.0096 zhotovitele ze dne 3. 2. 2017 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Zastoupen: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková, vedoucí Pobočky Kladno
Kateřina Průchová, Pobočka Kladno

Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno

Telefon: XXXXX

E-mail: i.capouskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo: nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen: Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Telefon: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID DS: caxt3mz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Beroun

Číslo účtu: 300345131/0100

IČO: 18601227

DIČ: CZ18601227

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 4 se vyhotovuje z důvodu navýšení počtu měrných jednotek etapy 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a snížení počtu měrných jednotek u etapy 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, a to na základě vyčíslení skutečné potřeby zpracování dokumentace technického řešení, která je součástí vypracování plánu společných zařízení.

Článek II.

Na základě uvedeného důvodu se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní měrné jednotky:

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 200	24 000	30.9.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	2	2 000	4 000	
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3) bez DPH v Kč						433 800
Celková cena díla bez DPH v Kč						1 363 920
Celková cena díla s DPH v Kč						1 650 343

Nové měrné jednotky:

3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	27	1 200	32 400	30.9.2019
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	2 000	0	
Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3) bez DPH v Kč						438 200
Celková cena díla bez DPH v Kč						1 368 320
Celková cena díla s DPH v Kč						1 655 667

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s čl. XII., bodem 12.3. původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle a není uzavřen v tísní, ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Praze dne: 22. 3. 2019

.....
Ing. Jiří Veselý

Ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní
město Praha

Za zhotovitele:

V Praze dne: 22. 3. 2019

.....
Jaromír Prošek

Prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s.r.o.