

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 156-2014-505101 ze dne 9.4.2014 na „Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Valtěřov“

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
	Rudolfovská 493/80
	370 01 České Budějovice
e-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
tel.:	xxxxxx
Zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
	ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
e-mail:	e.schmidtmajerova@spucr.cz
tel.:	xxxxxx
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Josef Jakeš
e-mail:	j.jakes@spucr.cz
tel.:	xxxxxx
Bankovní spojení	Česká národní banka
číslo účtu:	0003723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:	TRAVAL, s.r.o.
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Vendula Valentová , jednatelka
Sídlo/místo podnikání:	Čechova 395/59, 370 65 České Budějovice

zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122

IČ:	260 85 518
DIČ:	CZ26085518, je plátce DPH
Bankovní spojení:	Oberbank AG, České Budějovice
č. účtu:	7000017576/8040
tel.:	xxxxxx
fax:	xxxxxx
e-mail:	xxxxxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9.4.2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Valtěrov**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených dodatcích č. 1 a č. 2.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Skutečný počet měrných jednotek (1 MJ= 100 bm) vytyčení po KoPÚ v k. ú. Valtěrov pro dílčí fakturační celek 3.1. činí 173.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva snižuje o tyto méněpráce:

- snížení dílčího fakturačního celku 3.1. „Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků“ o 127 MJ

Celková cena díla se **snižuje o 25 400,- Kč bez DPH.**

Na základě výše uvedeného se smlouva o dílo mění takto:

Čl. VII. Cena za provedení díla

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	475 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	300 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	136 450 Kč
Celková cena bez DPH	912 350 Kč
DPH (21%)	191 594 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 103 944 Kč

2. Dále se Článek X. Smlouvy doplňuje o znění nového odstavce, a to bodu 7.:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této Smlouvy nezbytně potřebují, a zhotovitel nezpřístupní data třetím osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 22.03.2019

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

V Českých Budějovicích dne 22.03.2019

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

V Českých Budějovicích dne 22.03.2019

V technických záležitostech:

.....
Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Za správnost:

.....
Ing. Lucie Bicková
referentka

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	300	300	90 000	09.10.2014
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	300	70	21 000	09.11.2014
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	290	500	145 000	09.10.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace plastovou nebo kamennou značkou-trojmezí	100bm	80	800	64 000	09.02.2016
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků, stabilizace plastovou značkou	100bm	13	800	10 400	09.02.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	291	500	145 500	09.05.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH					475 900	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy a pro další využití při zpracování realizačních projektů	ha	291	500	145 500	09.12.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	291	500	145 500	09.03.2017
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	3 000	9 000	09.06.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH					300 000	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ, stabilizace hranic pozemků	100bm	173	200	34 600	3 měsíců
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	291	350	101 850	3 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez					136 450	

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH	475 900 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	300 000 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	136 450 Kč
Celková cena bez DPH	912 350 Kč
DPH	191 594 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 103 944 Kč

V Českých Budějovicích dne 22.03.2019

V Českých Budějovicích dne 22.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.