

Číslo smlouvy zhotovitele: 1086-2017-523101

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20172S008

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Braníškov

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Adresa:	Kotlářská 53, 602 00 Brno
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	brno.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-6799070217/0100
IČO:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Na základě informace zhotovitele o postupu prací na návrhu KoPÚ v k.ú. Braníškov dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Dle zhotovitele činí aktuální výměra obvodu KoPÚ v k.ú. Braníškov 125 ha. V souvislosti s upřesněním výměry obvodu KoPÚ dochází ke změně počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.4. Studie odtokových poměrů a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající Smlouva o dílo č. 1086-2017-523101 ve znění dodatku č. 1 mění následovně:

I.

U dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek ze 108 MJ na 110 MJ, tj. o 2 MJ.

U dílčí části 3.4.4. Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ.

U dílčí části 3.4.4. Studie odtokových poměrů dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ.

U dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ.

Provedenou změnou dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy č. 1086-2017-523101 o 14 700 Kč bez DPH, tj. o 17 787 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek VI. – Cena za provedení díla, odstavec 6.1. smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	815 750 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	477 150 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	55 600 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	80 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 428 500 Kč
DPH 21%	299 985 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 728 485 Kč

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se mění takto:

Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb – zvýšení počtu měrných jednotek ze 108 MJ na 110 MJ, tj. o 2 MJ, cena za 1 MJ 4 200 Kč bez DPH – zvýšení ceny o 8 400 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.3. je stanoven na 30. 3. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu - snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 7 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.4. je stanoven na 30. 3. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.4.4. Studie odtokových poměrů – snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ, cena za 1 MJ 500 Kč bez DPH – snížení ceny o 7 000 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.4. je stanoven na 30. 3. 2019 a nemění se.

Dílčí část 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – snížení počtu měrných jednotek ze 139 MJ na 125 MJ, tj. o 14 MJ, cena za 1 MJ 650 Kč bez DPH – snížení ceny o 9 100 Kč bez DPH. Termín ukončení dílčí části 3.4.5. je stanoven na 28. 6. 2019 a nemění se.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 1086-2017-523101 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 26.3.2019

V Brně dne 26.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK

Ing. Zdeněk Láska,
jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.

Přílohy: 1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Braniškov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	122	1 000	122 000	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 500	25 500	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	4 200	462 000	30.3.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	10 000	0	30.3.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	125	500	62 500	30.3.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	125	500	62 500	30.3.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	125	650	81 250	28.6.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					815 750	28.6.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	139	1 200	166 800	30.10.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	1 000	20 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	600	21 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	2 000	10 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	139	1 650	229 350	30.10.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					477 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	139	400	55 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					55 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	800	80000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					80000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	815 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	477 150 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	55 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	80 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 428 500 Kč
DPH 21% v Kč	299 985 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 728 485 Kč

V Brně dne 26.3.2019

V Brně dne 26.3.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ JMK

Ing. Zdeněk Láska, jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.