

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: 20/2017-537100

Č. zhotovitele:

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Kolín
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj,
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Veselý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Zajícová, Ing. Jitka Málková Pobočka Kolín
Adresa:	Karlovo náměstí 45, Kolín, 280 30
Telefon:	+420 XXXXX
E-mail :	kolin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Barbora Salátová
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	qzhp5bf
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	5279999001/5500
IČO:	29099323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na tomto znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. objednatele: 20/2017 – 537100 uzavřené dne 9. 5. 2017) mezi objednatelem ČR - Státním pozemkovým úřadem, Krajským pozemkovým úřadem pro Středočeský kraj a hlavní město Praha – Pobočkou Kolín a zhotovitelem POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o. z důvodu nutnosti řešení změny obvodu pozemkových úprav na základě promítnutí platného územního plánu obce do zpracovávaného návrhu komplexních pozemkových úprav.

Předmětem dodatku č. 2 je úprava fakturačního celku :

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č. 357/2013 Sb. ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 15 , tyto vícepráce budou uskutečněny do 30.6. 2019
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 2 je 183 MJ.

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešných dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění ,navýšením celkového počtu měrných jednotek o 114 , tyto vícepráce budou uskutečněny do 30.9. 2019 .
Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek po dodatku č. 2 je 129 MJ.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1.zákona, snížením celkového počtu měrných jednotek o 48 .Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek, které budou fakturovány je 264 MJ

3.6. Mapové dílo , snížením celkového počtu měrných jednotek o 18 Celkový počet zasmluvněných měrných jednotek, které budou fakturovány je 294 MJ.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

V Praze dne 28. 3. 2019

V Praze dne 28. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Veselý
Ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ing. Helena Krausová, jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+KV s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Tři Dvory

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	1 000	8 000	28.2.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	302	740	223 480	30.6.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	10	800	8 000	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	462	110	50 820	30.6.2018
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	10	1 600	16 000	30.6.2018
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	1 400	235 200	31.10.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	1 400	21 000	30.6.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 400	21 000	31.10.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	114	1 400	159 600	30.9.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	312	860	268 320	31.10.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	312	1 000	312 000	1.3.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 373 420	1.3.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	312	1 000	312 000	30.9.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	800	24 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	

3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	264	1 000	264 000	30.9.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 040	40 080	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					690 080	
3.6.	Mapové dílo	ha	294	400	117600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 600	
3.7.	Vytyčení pozemků podle zapsané DKM	100 bm	50	800	40 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí ¹⁰
Vytyčení pozemků podle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					40 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 373 420 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					690 080 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					117 600 Kč	
Vytyčení pozemků podle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč					40 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					2 221 100 Kč	
DPH 21% v Kč					466 431 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 687 531 Kč	

V Praze dne 28. 3. 2019

V Praze dne 28. 3. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý,
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....

Ing. Helena Krasusová - Jednatel