

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 7-2016-504201 ze dne 8.1.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blažim u Bezdružic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“) uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Dana Dolná
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 817
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o.
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: 7000017576/8040
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13 122.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě Záznamu z jednání konaného dne 27.2.2019 (Pobočka Plzeň) a na základě Žádosti o změnu termínu předání díla dílčí části 3.2.2. ze dne 8.3.2019 (TRAVAL, s.r.o.) se upravují termíny plnění takto:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín ukončení	Nový termín ukončení
3.2. Návrhové práce			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31.3.2019	31.5.2019
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)		31.5.2019	31.8.2019

Kopie výše uvedeného záznamu a kopie žádosti jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 22. 3. 2019

V Plzni dne 24. 3. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Záznam

z jednání konaného dne 27.2.2019 ve věci prodloužení termínu plnění díla dle Smlouvy o dílo č. 7-2016-504201 ze dne 8.1.2016 KoPÚ Blažim u Bezdrůžic (dále SoD) dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona.

Jednání se zúčastnily:

Ing. Vendula Valentová – jednatelka zpracovatelské firmy Traval, s.r.o., Čechova 59, České Budějovice

Dana Dolná – Pobočka Plzeň, SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Nerudova 35, Plzeň

V současné době se projednává s vlastníky pozemků návrh nového uspořádání pozemků. Termín dokončení dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků je stanoven podle SoD 31.3.2019.

V průběhu prací na KoPÚ při zpracování PZS došlo k realizaci požadavku na změnu katastrální a zároveň obecní hranice mezi k.ú. Blažim u Bezdrůžic (obec Blažim) a k.ú. Ostrov u Bezdrůžic (obec Ostrov u Bezdrůžic). Zpracovatelskou firmou byly vypracovány a předány veškeré podklady ke změně katastrální hranice. Podklady ze strany dotčených obcí ale předány včas nebyly. Důvodem (u obce Blažim) byly problémy s konáním ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Blažim. Došlo k následnému zdržení projednání změny katastrální hranice, odsouhlasení změny Zastupitelstvem obce a sepsání dohody mezi obcemi. Z tohoto důvodu nemohly být předány podklady ke změně katastrální hranice s žádostí o zahájení řízení Katastrálnímu úřadu pro PK. Do dnešního dne změna katastrální hranice není zapsaná.

Zapsaná změna katastrální hranice je potřeba pro dokončení návrhu nového uspořádání pozemků včetně předání dílčí části 3.2.2. ve formátu VFP.

Na jednání se zúčastněné strany dohodly na prodloužení termínu tak, aby všechny náležitosti návrhu nového uspořádání pozemků mohly být předány v pořádku v souvislosti se změnou katastrální hranice.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Termín dokončení části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků by se posunul z 31.3.2019 na **31.5.2019**.

Dne 28.2.2019

Zapsala: Dana Dolná

telefon:
e-mail: traval@traval.cz
Vyřizuje: Ing. Vendula Valentová

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň

V Českých Budějovicích dne 8.3.2019

**Věc: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blažim u Bezdruzic - SOD číslo objednatele: 7-2016-504201
- Žádost o změnu termínu předání díla dílčí částí 3.2.2.**

Vážení,

v souladu se Smlouvou o dílo č. 7-2016-504201 čl.XII. odst.12.3. a na základě společného jednání ze dne 27.2.2019 ve věci prodloužení termínu plnění díla dle výše uvedené smlouvy o dílo ze dne 8.1.2016 KoPÚ Blažim u Bezdruzic dílčí částí 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, Vás žádáme o prodloužení termínu plnění díla etapy 3.2.2., a to z tohoto důvodu:

V současné době probíhají v rámci návrhových prací KoPÚ Blažim u Bezdruzic činnosti týkající se bodu č. 3.2.2. uvedené smlouvy o dílo. Jedná se o projednávání a o odsouhlasení návrhu nového uspořádání pozemků řešených v KoPÚ Blažim u Bezdruzic vlastníky.

V průběhu prací na KoPÚ při zpracování PSZ došlo k realizaci požadavku na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Blažim u Bezdruzic (Obec Blažim) a k.ú. Ostrov u Bezdruzic (Obec Ostrov u Bezdruzic). Dokumentace potřebná k zahájení řízení na změnu katastrální hranice (KH) byla předána na Katastrální pracoviště Plzeň–sever. V současné době KP Plzeň-sever připravuje zahájení řízení ke změně KH. Termín zápisu změny KH nelze nyní předem přesně určit.

Pro dokončení etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je nezbytný stabilní obvod KoPÚ, který vyžaduje zápis změny KH do katastru nemovitostí.

Můžeme předpokládat, že k zápisu změny KH dojde nejdříve během měsíce května 2019, a proto Vás laskavě žádáme o posunutí termínu plnění díla etapy **3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona** z původního termínu dle SoD 31.3.2019 na **nový termín 31.5.2019**.

Děkuji za pochopení.

S úctou

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.