

DODATEK Č. 2
ke smlouvě i dílo č. 1408-2017-571101
(dále jen „DODATEK“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

zastoupený: Mgr. Danou Liškovou,
ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,
ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

AGPOL s.r.o.

Sídlo: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ: 28597044 /CZ28597044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 44147.

(dále jen jako „zhotovitel“)

na veřejnou zakázku s názvem:

Projektová dokumentace pro vydání stavebních povolení pro provedení souboru staveb společných zařízení v k. ú. Větrkovice u Vítkova na základě výsledku výběrového řízení, realizovaného v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”).

Čl. I

Předmět a účel dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je posun termínu vyřízení stavebního povolení v **Čl. III – Termín plnění smlouvy o dílo**: Původní znění **odstavce 3.1.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

- *Termín pro vyřízení stavebního povolení: 30. 7. 2019*

- 1.2 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace bez vlivu na celkovou cenu díla v **Čl. V – Cena a způsob platby**: Původní znění **odstavce 5.2** se nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena za provedení Plnění činí 1 171 525 Kč (bez DPH), tj. 1 417 545 Kč (s DPH).

- Z toho za vypracování GTP je 87 800 Kč (bez DPH), tj. 106 238 Kč (s DPH).
- Z toho za vypracování **projektové dokumentace 866 980,-Kč (bez DPH), tj. 1 049 046 Kč (s DPH)**
- **z toho za vyřízení stavebních povolení je 216 745,- Kč (bez DPH), tj. 262 261(s DPH).**

DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

- 1.3 Předmětem dodatku je dále úprava způsobu fakturace v **Čl. V – Cena a způsob platby**: Původní znění **odstavce 5.3** se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat části díla (plnění) v etapách po jejich předání takto:

I. Cena za část plnění – vypracování GTP.....87 000,- Kč (bez DPH)

II. Cena za část plnění – vyhotovení rozpracované PD80% z částky 1 083 725,- , tj. 866 980,- Kč (bez DPH)

III. Cena za vyřízení stavebních povolení.....20% z částky 1 083 725,- tj. 216 745,- Kč (bez DPH)

- 1.4 Důvodem pro uzavření dodatku č. 2 je žádost zhotovitele ze dne 4.3.2019 o prodloužení termínu plnění s ohledem podmínky stanoviska správce SmVaK ke kolizi zařízení v jeho správě s objektem SO 04 (VPC33). Jedná se o důvod nezaviněný ze strany zhotovitele.

- 1.5 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 3.11.2017 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne 3.4.2019

V Olomouci dne 27.3.2019

.....
Mgr. Dana Lišková

ředitelka KPÚ pro MSK

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

jednatel společnosti