

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 462-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Lipnice**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM uzavřený

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Tel.: +420 727 956 822
E-mail: plzen.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **GEOREAL spol. s r.o.**
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: s85762s
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx.

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx.

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3 smlouvy o dílo takto:

na základě žádosti o změnu závazku ze smlouvy na vypracování návrhu KoPÚ v k.ú. Lipnice u Spáleného Poříčí ze dne 22. 2. 2019 (GEO Hrubý spol. s r.o.) se stanovuje nový termín plnění u této dílčí části:

Hlavní celek /dílčí část		Původní termín	Nový termín
3.2. Návrhové práce			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	30.4.2019	31.8.2019

Kopie výše uvedené žádosti je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 22. 3. 2019

V Plzni dne 28. 3. 2019

Objednatel:
Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:
Martin Vondráček
jednatel firmy GEOREAL spol. s r.o.

**ČR - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Plzeň
Nerudova 2672/35
301 00 Plzeň**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA
M. Vondráček/510

DNE
22.2.2019

Věc: Žádost o změnu závazku ze smlouvy o dílo č. obj. 462-2015-504201 na vypracování návrhu KoPÚ v k. ú. Lipnice u Spáleného Poříčí a o souhlas s využitím subdodavatele

Žádáme Vás o posun termínu plnění a o souhlas s využitím subdodavatele na níže uvedené dílčí části pozemkové úpravy.

1) **Návrh změny termínu plnění dílčí části pozemkové úpravy:**

Etapa	Výkon	Původní termín	Navržený termín
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.4.2019	31.8.2019

2) **Souhlas s využitím subdodavatele**

Subdodavatel: (IČ 73538671), České Budějovice

Etapa Výkon

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků

Odůvodnění:

V současné době jsou parcely v k.ú. Lipnice stále evidovány ve stavu bývalého pozemkového katastru. Jedná se o značný počet parcel, kdy držba parcel jednotlivých vlastníků je značně roztříštěná. Jde o řemenovou držbu, kdy parcely jednotlivých vlastníků navazují v části obvodu na bývalé zemědělské usedlosti v intravilánu. Na pozemcích hospodaří 3 významní uživatelé -

Vzhledem k velmi krátkému časovému odstupu mezi zpracováním etapy 3.2.1. Vypracování PSZ a etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, která činí pouhých 6 měsíců, Vás žádáme o posunutí dokončení této etapy o 4 měsíce.

Vlivem přerušení prací a následného posunu zpracování etapy 3.2.1. Vypracování PSZ (včetně podetap 3.2.1.1. až 3.2.1.4.) o jeden rok došlo na straně zhotovitele k souběhu prací na projekčních činnostech, které nemohl dopředu předpokládat. Aby mohla být řádně dokončena tato etapa v nově navrženém termínu, žádáme Vás o souhlas s využitím subdodavatele.

GEOREAL tel.:

fax:

GEOREAL spol. s r.o. Hálkova 12, Plzeň 301 00

e-mail:

Věříme, že naši žádosti vyhovíte.

V Plzni dne 22.2.2019

Za zhotovitele:

Martin Vondráček,
jednatel