

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) – DODATEK č. 4

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA,
ředitelem Krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, pracovník Pobočky Teplice

Adresa: Husitská 2, 415 01 Teplice
Tel.: +420 727 956 872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

zastoupený: Ing. Ivem Vrbkou, ředitelem divize 8 Metrostav
a.s., na základě plné moci

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: bnpcf46

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809-071/0100

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758.

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo na „Vodohospodářská opatření Bořislav“ ze dne 14.02.2018 č. objednatele 183-2018-508101 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku jsou nepředvídatelné práce (více a méněpráce) spočívající ve změně trasy odtokového koryta Bořislavského potoka, změně počtu stupňů kaskády na odtokovém korytě Bořislavského potoka a změně provedení výtoku - přepadu z Bořislavské nádrže v rámci VHO Bořislav 1.
2. Obě smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se provádí úprava ceny díla stavebních prací takto:

Vícepráce bez DPH činí:	343 971,75 Kč
DPH činí:	72 234,07 Kč
Vícepráce vč. DPH činí:	416 205,82 Kč

Méněpráce bez DPH činí:	110 804,47 Kč
DPH činí:	23 268,94 Kč
Méněpráce vč. DPH činí:	134 073,41 Kč

3. Tímto dodatkem se mění ustanovení Čl. III **Cena díla** bod 4 Smlouvy následovně:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí:	20 937 317 Kč
DPH 21 % činí:	4 396 837 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí: 25 334 154 Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatele: 183-2018-508101/4
Č.j. zhotovitele:

3. Nedílnou součástí dodatku jsou soupisy stavebních prací dodávek a služeb a jejich cenová kalkulace u nichž dochází ke změně oproti smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích dne 02.04.2019

V Praze dne 03.04.2019

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Ivo Vrbka
ředitel divize 8
Metrostav a.s.
/na základě plné moci/