

**Dodatek č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka

z49per3

01312774

CZ 01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:
zastoupen:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)
za zpracování návrhu KoPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

EKOTOXA s.r.o. za sdružení „EKOTOXA-GEOPORT“

Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
jednatel společnosti Dr. Ing. Jiří Vrubel
Dr. Ing. Jiří Vrubel

rdb3fk8

64608531

CZ64608531

u Krajského soudu v

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě
o dílo.**

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palkovice (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu plnění dílčí části 3.2.1 *Vypracování plánu společných zařízení*, a souvisejících dílčí částí 3.2.1.1, 3.2.1.2 a 3.2.1.3. Termín se mění na 15. 11. 2019 z důvodu zdlouhavého projednávání PSZ se sborem zástupců a zastupiteli obce a z důvodu klimatických podmínek, kdy nebylo dosud možné provést zaměření výškopisu kvůli sněhové pokrývce.
- 1.2. Ve vazbě na termín prací dílčí části 3.2.1 musí být upraven termín i u dílčí části 3.2.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona* a to na 30. 6. 2020.
- 1.3. Termín plnění dílčí části 3.1.3 *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* se mění na 30. 6. 2020, a to z toho důvodu, že tuto dílčí část bude možné uzavřít až po projednání návrhu KoPÚ se všemi vlastníky.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.03.2019

V Brně dne 28.03.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucího společníka smlouvy
o sdružení do společnosti
„EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	750	28 500	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	740	500	370 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	210	650	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	520	1 000	520 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	1 350	110 700	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	0	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	950	260	247 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	2558	60	153 480	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	918	315	289 170	30.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 875 350	31.3.2020
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	918	480	440 640	15.11.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	650	71 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	900	21 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	918	690	633 420	30.6.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					1 261 160	
3.3.	Mapové dílo	ha	918	470	431 460	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					431 460	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	900	250	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					225 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 875 350 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 261 160 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	431 460 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 792 970 Kč
DPH 21% v Kč	796 524 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 589 494 Kč

V Ostravě dne 28.03.2019

V Brně dne 28.03.2019

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrabel

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího společníka smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/4

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016