

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 1500-2017-523206**

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo
<b>Sídlo:</b>	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Zastoupen:</b>	RNDr. Dagmar Benešová, vedoucí pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	RNDr. Dagmar Benešová
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Marie Reiterová, KPÚ pro JmK, Pobočka Znojmo
<b>Adresa:</b>	Nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
<b>Telefon:</b>	+420 702167665
<b>E-mail :</b>	znojmo.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOREAL spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Karel Vondráček, jednatel
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Martin Vondráček, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>ID DS:</b>	s85762s
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	40527514
<b>DIČ:</b>	CZ40527514
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 1500-2017-523206.**

V souladu s ustanovením čl. XII. odst. 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 na zpracování **Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Korolupy, včetně upřesnění přídělu** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** dílčí části **3.4.5.** hlavního celku **3.4. Přípravné práce a změně termínu** odevzdání jednotlivých dílčích částí **hlavních celků 3.5. Zpracování upřesnění přídělu a 3.6. Návrhové práce.**

Smluvní strany se dohodly na **změně termínu odevzdání** dílčí částí **3.4.5.** Dokumentace před vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků **hlavního celku 3.4. Přípravné práce** tak, že u této dílčí části a **hlavního celku 3.4.** se **původní termín odevzdání 31. 1. 2020 nahrazuje termínem 31. 7. 2020.**

**U hlavního celku 3.5. Zpracování upřesnění přídělu** a jeho dílčích částí **3.5.1.** Dokumentace k vstupnímu nároku, **3.5.2.** Zpracování upřesnění přídělu – Dokumentace k výstupnímu nároku a **3.5.3.** Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** tak, že **původní termín odevzdání** těchto dílčích částí a hlavního celku **31. 5. 2019 se nahrazuje termínem 30. 4. 2020.**

**U hlavního celku 3.6. Návrhové práce,** dílčích částí **3.6.1.** Vypracování plánu společných zařízení, **3.6.i.a)** Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty, **3.6.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a **3.6.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se smluvní strany dohodly na **změně termínu odevzdání** tak, že **původní termín odevzdání** těchto dílčích částí **31. 3. 2020 se nahrazuje termínem 30. 10. 2020.** U dílčí části **3.6.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona se **původní termín odevzdání 28. 2. 2021 nahrazuje termínem 31. 7. 2021.**

**Důvodem pro posunutí termínů** předání shora uvedených dílčích částí a hlavních celků 3.4. a 3.5. je, že oproti původním předpokladům se existující přídělový plán pro k.ú. Korolupy nachází ve velmi špatné kvalitě a je místy nečitelný, rovněž tak položky návrhu přídělu jsou místy poškozené a nečitelné. Dalšími důvody pro posunutí termínu odevzdání je skutečnost, že v k.ú. Korolupy se vyskytuje velké množství nesouladů mezi SPI a SGI, které bude nutné prověřit na KP Znojmo a že v obvodu pozemkových úprav je evidováno 5 duplicit zapsaných na listech vlastnictví, které vznikly především souběhem číselných řad pozemkového katastru PK a grafickým přídělem GP a které bude nutné rovněž prošetřit.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 1500-2017-523206 ze dne 20. 11. 2017 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Za objednatele: 3. 4. 2019

Za zhotovitele: 2. 4. 2019

---

RNDr. Dagmar Benešová  
vedoucí pobočky

---

Ing. Karel Vondráček  
jednatel  
v z. Martin Vondráček, jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Korolupy, včetně upřesnění přidělu - Dodatek č. 2

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	x	x	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	907	x	x	31.1.2020
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	145	x	x	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	400	x	x	31.1.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	265	x	x	31.1.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	5	x	x	31.1.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	x	x	31.1.2020
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1052	x	x	31.1.2020
3.4.5.	<b>Dokumentace před vytožením soupisu nároků vlastníků pozemků po zápisu rozhodnutí o určení hranic pozemků</b>	ha	1052	x	x	<b>31. 7. 2020</b>
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>31.7.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Zpracování upřesnění přidělů</b>					
3.5.1.	Dokumentace k vstupnímu nároku	ha	1052	x	x	30. 4. 2020
3.5.2.	Zpracování upřesnění přidělů - Dokumentace k výstupnímu nároku					
3.5.3.	Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků					
<b>Zpracování upřesnění přidělů celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	<b>30.4.2020</b>
<b>3.6.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.6.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1052	x	x	30. 10. 2020
3.6.i.a)	Podrobné výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	400	x	x	
3.6.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniiových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	x	x	
3.6.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	x	x	
3.6.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	1052	x	x	31. 7. 2021
3.6.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
3.7	Mapové dílo	ha	1052	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	
3.8.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	400	x	x	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , nejpozději však do 30.9.2022
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.8.) bez DPH v Kč</b>					<b>x</b>	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
3. Návrhové práce celkem (3.6.1.-3.6.3.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
4. Mapové dílo celkem (3.7.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
5. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.8.) bez DPH v Kč	xxxxxxxx
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>7 856 300 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 649 823 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>9 506 123 Kč</b>

Ve Znojmě dne 3. 4. 2019

V Plzni dne 2. 4. 2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 RNDr. Dagmar Benešová  
 vedoucí pobočky

.....  
 Ing. Karel Vondráček  
 jednatel  
 v z. Martin Vondráček, jednatel