

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/504203

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

| | |
|---|---|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Andrea Bulínová, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy |
| Adresa: | Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy |
| Telefon: | +420 725 422 561 |
| E-mail : | a.bulinova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. a Ing. Helena Krausová | |
|--|--|
| Zhotovitel: | POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. |
| Sídlo: | Plachého 40, 301 00 Plzeň |
| Zastoupen: | Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová - jednatelé |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxx |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | qzhp5bf |
| Bankovní spojení: | Raiffeisenbank a.s. |
| Číslo účtu: | 5279999001/5500 |
| IČO: | 29099323 |
| DIČ: | CZ29099323 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | xxxxxx |
| Zhotovitel: | Ing. Helena Krausová |
| Sídlo: | xxxxxx 326 00 Plzeň |
| IČO: | 72274433 |
| DIČ: | xxxxxx |

(dále jen „zhotovitel“)

I.

V souladu s článkem XII.- Závěrečná ustanovení odst. 12. 3 se tímto dodatkem v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „komplexních pozemkových úprav v katastrálním území „Hojsova Stráž.“

II.

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XII. Závěrečná ustanovení – bodu 12. 3 smlouvy o dílo č. 21/2016-504203 na změně následujících ustanovení:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo – změna dílčí části

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených z důvodu provedených víceprací a ke změně termínu plnění

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu provedených víceprací a ke změně termínu plnění

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z důvodu provedených víceprací a ke změně termínu plnění

3. 2. 2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z důvodu provedených víceprací a ke změně termínu plnění

3. 3 Mapové dílo z důvodu provedených víceprací

2. Článek VI. – Cena za provedení díla – Rekapitulace ceny

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|----------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 4 248 400 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 2 909 600 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 960 900 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 1 391 200 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 9 510 100 Kč |
| DPH 21% v Kč | 1 997 121 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 11 507 221 Kč |

III.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaných těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

IV.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 21/2016-504203, ve znění pozdějších dodatků se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne 11. 04. 2019

V Plzni dne 10. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

Ing. Helena Krausová

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Hojsova Stráž

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 37 | 1 000 | 37 000 | 31. 10. 2017 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 0 | 5 000 | 0 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 3 198 | 400 | 1 279 200 | 31. 05. 2018 |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 288 | 1 800 | 518 400 | 30. 11. 2018 |
| | Měněpráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 27 | 1 800 | -48 600 | 30. 11. 2018 |
| | Vícepráce - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 26 | 1 800 | 46 800 | 30. 06. 2019 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 707 | 1 300 | 919 100 | 30. 11. 2018 |
| | Měněpráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 144 | 1 300 | -187 200 | 30. 11. 2018 |
| | Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 27 | 1 300 | 35 100 | 30. 11. 2018 |
| | Vícepráce - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 37 | 1 300 | 48 100 | 30. 06. 2019 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 3 198 | 200 | 639 600 | 30. 11. 2018 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 3 198 | 300 | 959 400 | 31. 07. 2019 |
| 3.1.5. | Vícepráce - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 5 | 300 | 1 500 | 31. 07. 2019 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 4 248 400 | 31. 07. 2019 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 3 133 | 400 | 1 253 200 | 30. 11. 2019 |
| 3.2.1. | Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení | ha | 27 | 400 | 10 800 | |
| 3.2.1. | Vícepráce - Vypracování plánu společných zařízení | ha | 4 | 400 | 1 600 | |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 8 | 1 000 | 8 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 80 | 300 | 24 000 | 31. 05. 2020 |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 10 | 1 000 | 10 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 3 133 | 500 | 1 566 500 | |
| 3.2.2. | Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 27 | 500 | 13 500 | 31. 05. 2020 |
| 3.2.2. | Vícepráce - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 4 | 500 | 2 000 | |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 1) | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 909 600 | |

| | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|-------|-----|----------------------|---|
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 3 198 | 300 | 959 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| 3.3 | Vícepráce - Mapové dílo | ha | 5 | 300 | 1 500 | |
| Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 960 900 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 3 478 | 400 | 1 391 200 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 1 391 200 | |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | | | | | | |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 4 248 400 Kč | |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 2 909 600 Kč | |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 960 900 Kč | |
| 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 1 391 200 Kč | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | | 9 510 100 Kč | |
| DPH 21% v Kč | | | | | 1 997 121 Kč | |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | | | | | 11 507 221 Kč | |

V Klatovech dne 11. 04. 2019

V Plzni dne 10. 04. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

.....
Ing. Helena Krausová

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.