

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy „Žižicko“ část: 4) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Luníkov

uzavřené pod č. 5/2016-537204 objednatele a č. 1604560 zhotovitele ze dne 18. 6. 2016 sjednané dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Objednatel: **ČR - Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a
hl. m. Praha, Pobočka Kladno
Adresa: nám. 17. listopadu 2840, 272 01 Kladno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Capoušková,
vedoucí Pobočky Kladno
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Podraský; XXXXXX
Pobočka Kladno
Ing. Olga Nekardová, XXXXXX
Pobočka Kladno
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

II. Zhotovitel: **GEOPROGRES, spol. s r.o.**
Adresa: Stoliňská 819/6, Praha 9 – Horní Počernice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Šafář
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXX
Číslo účtu: 1921639399/0800
IČ/DIČ: 45317551/CZ45317551

Článek I.

Důvody vyhotovení dodatku

Dodatek č. 4 se vyhotovuje z důvodu snížení počtu měrných jednotek určených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo pro vyhotovení potřebných podélných profilů, příčných řezů a podrobné situace liniových staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (3.2.1.2.). V průběhu zpracování plánu společných zařízení bylo zjištěno, že dokumentaci technického řešení pro liniové stavby nebude nutné zpracovat v takovém rozsahu, a že počet měrných jednotek uvedených v Příloze č. 3 Smlouvy o dílo je nadhodnocený.

Článek II.

Na základě uvedených důvodů se níže mění počet měrných jednotek (MJ) odevzdávaného díla:

Původní stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	46	46 000
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				259 300
Celková cena bez DPH v Kč				814 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				986 029 Kč

Nový stav

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH celkem v Kč
3.2.	Návrhové práce			
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	16	16 000
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				229 300
Celková cena bez DPH v Kč				784 900 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč				949 729 Kč

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 se uzavírá v souladu s čl. 9 a 10 původní smlouvy o dílo, a to na základě svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Ta ujednání smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
4. Dodatek č. 4 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu, dva z nich si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.

Za objednatele:

V Kladně dne 18. 3. 2019

Za zhotovitele:

V Praze dne 23. 3. 2019

.....
Ing. Ivana Capoušková
vedoucí Pobočky Kladno

.....
Ing. Jan Šafář
jednatel, GEOPROGRES, spol. s r.o.