

DODATEK č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2017, včetně dodatků č. 1 a 2

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774
(dále jen „objednatel“)	
Zhotovitel:	EKOTOXA s.r.o.
Sídlo:	Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Zastoupen:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	64608531
DIČ:	CZ64608531
ID DS:	rdb3fk8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
(dále jen „zhotovitel“)	
Stavebník:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Opěla, ředitel Správy Ostrava
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alena Dvořáková
Adresa:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: 004-65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 12. 4. 2017, jejímž předmětem a účelem je dle Čl. I. vypracování návrhu „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Příbor**“, které budou zahrnovat i **JPÚ stavby I/58 Příbor – Skotnice**, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

I. ÚPRAVA Čl. VI. – Cena za provedení díla

Na základě schváleného navýšení měrných jednotek (dále jen „MJ“) dle zjištění skutečného stavu při šetření obvodů v KoPÚ Příbor se nahrazuje tabulka v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 015 300 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	1 301 120 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	266 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 672 820 Kč
DPH 21%	771 292 Kč
Celková cena díla včetně DPH	4 444 112 Kč

II. ÚPRAVA Přílohy č. 1

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění předpokládaných víceprací dochází k navýšení o **14 MJ** u dílčích částí 3.4.5., 3.5.1. a 3.6., u dílčí části 3.5.2. dochází k navýšení o **57 MJ** dle zjištění skutečného stavu a proto se upravuje **Příloha č. 1** tohoto dodatku takto:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	888	320	284 160	15. 11. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.- 3.4.5.) bez DPH v Kč					2 015 300	
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	888	480	426 240	30. 6. 2019
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	888	735	652 680	30. 4. 2020
Návrhové práce celkem (3.5.1.- 3.5.3.) bez DPH v Kč					1 301 120	
3.6.	Mapové dílo	ha	888	300	266 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Do Smlouvy o dílo v souvislosti s GDPR se doplňuje v Čl. IX. Jiná ujednání o bod číslo 9.20. s textem:

V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně „Zpracovávat“) informace předané objednavatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednavatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a ve dvou vyhotoveních pro stavebníka, z nichž každý má povahu originálu.

3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě dne 12.04.2019

V Ostravě dne 09.04.2019

Za objednatele:

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava ŘSD ČR

V Opavě dne 11.03.2019

Za zhotovitele:

Dr. Ing. Jiří Vrabel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha k Dodatku č.3 SoD KoPÚ Příbor

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	34	800	27 200	30.3.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	859	700	601 300	30.3.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	900	13 500	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 800	45 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	420	1 200	504 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	110	1 300	143 000	30.9.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	45	1 500	67 500	30.9.2018
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	874	360	314 640	30.5.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	888	320	284 160	15.11.2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 015 300	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	888	480	426 240	30.6.2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	1 700	119 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	290	200	58 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45	560	25 200	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	888	735	652 680	30. 4. 2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 301 120	
3.6.	Mapové dílo	ha	888	300	266 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					266 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	300	90 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 10)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					90 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 015 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 301 120 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	266 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	90 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 672 820 Kč
DPH 21% v Kč	771 292 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	4 444 112 Kč

V Ostravě dne 12.04.2019

V Ostravě dne 09.04.2019

Za objednatele:

Za stavebníka:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Tomáš Opěla
ředitel Správy Ostrava, ŘSD ČR

V Opavě dne 11.03.2019

Za zhotovitele:

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“