

DODATEK č. 3 **ke smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Město u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloš Šimek, vedoucí pobočky Svitavy Ing. Libor Sabáček, odborný rada
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Tel.:	
E-mail:	l.sabacek@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	Geoplan Hradec Králové – společnost geodetů a projektantů
sídlo:	Okružní 948/7, 500 03 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Vladimírem Duškem – zástupcem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Dušek, XXX
Tel.:	XXX
E-mail:	geoplan.vd@centrum.cz
ID DS:	yha9ftx
Bankovní spojení:	Komerční banka, pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	466349511/0100
IČ:	18844031
DIČ:	XXX
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	není
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXX

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

Zhotovitel žádostí ze dne 27. 12. 2018 písemně požádal o prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy smlouvy o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce do 31. 10. 2019 a v bodě přílohy smlouvy o dílo – dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona do 31. 8. 2019.

Důvody: průběžně proměnné stanovisko Obce Staré Město k problematice jejího záměru výstavby cyklostezky Staré Město – Moravská Třebová (Sušice), a s tím související změna obvodu pozemkových úprav.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 3 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení následovně:

Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín ukončení se prodlužuje o 6 měsíců 28. 2. 2019 do 31. 8. 2019

Hlavní celek 3.2. Návrhové práce – termín ukončení se prodlužuje o 6 měsíců z 30. 4. 2019 do 31. 10. 2019

Dále se mění počet měrných jednotek následovně:

Dílčí část 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - počet měrných jednotek se mění z 1240 MJ na 1241 MJ, tj. navýšení o 334,00 Kč bez DPH (**1 MJ v hodnotě 334 Kč bez DPH**) a hlavní celek 3.3Mapové dílo počet měrných jednotek se mění z 1240 MJ na 1241 MJ, tj. navýšení o 99,00 Kč bez DPH (**1 MJ v hodnotě 99 Kč bez DPH**).

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Pardubicích dne: 29.1.2019

V Hradci Králové dne: 28.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Ing. Vladimír Dušek
zástupce společnosti
Geoplan Hradec Králové