

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 327-2015-508101 ze dne 12. 05. 2015

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Václav Kosejk, KPÚ pro Ústecký kraj, vrchní referent, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 772
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 01 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a projektová kancelář
Sídlo:	Kolová xxxxxxxxxxxx
Zastoupen:	Ing. Václav Kellner
Telefon/fax :	xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxx
ID DS:	qsbný8f
V technických záležitostech oprávněn jednat :	xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ :	xxxxxxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků :	xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení :	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu :	XXXXXXXXXXXX
IČO :	11393807
DIČ :	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Pozastavení prací na návrhu PSZ do doby vyhotovení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu pro vodohospodářská opatření. Pozastavení prací je vyvoláno na základě žádosti zhotovitele ze dne 7. 3. 2019, která byla doplněna 22. 3. 2019 a na základě výsledků z jednání sboru zástupců a Pobočky Litoměřice ze dne 5. 3. 2019 a 20. 3. 2019. Byla prokázána nutnost řešení odtokových poměrů v katastrálním území Střížovice u Snědovic.
- 1.1.1. Objednatel zajistí zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro návrh vodních nádrží VN1, VN2, VN3, mokřadu s přepadem, protierozní meze OP1, svodného příkopu OP2 a odvodňovacích cestních příkopů SP1, SP2, SP3, SP4, SP5.
- 1.1.2. Pozastavení prací nemá vliv na uplatnění penalizace za období od 1. 9. 2016 do 7. 3. 2019 stanovené zápisem z kontrolního dne, za nesplnění původních termínů, která bude uplatněna objednatelům po odevzdání projednané dokumentace v souladu se SoD.
- od 1. 9. 2016 do 7. 3. 2019 – penalizace za hlavní celek Přípravné práce dle SoD čl. VIII, bod 8.1
- od 1. 3. 2017 do 7. 3. 2019 – penalizace za dílčí část Vypracování PSZ dle SoD čl. VIII, bod 8.2
- 1.1.3. Na základě výsledků IGP a hydrologického průzkumu zajištěného objednatelům, bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém bude stanoven upřesněný rozsah prací a termíny pro dokončení návrhu PSZ a navazujících fakturačních celků.
- 1.1.4. Práce na zpracování návrhu PSZ budou pozastaveny do doby předání výsledků inženýrsko-geologického průzkumu, to je do 30. 9. 2019.
- 1.1.5. Termíny vypracování plánu společných zařízení a následných etap prací se upravují v příloze č. 1 Smlouvy o dílo následovně:
- V bodě 3.2 Návrhové práce se termín posouvá z **29. 3. 2019** na **31. 3. 2020**
- V bodě 3.4 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se termín posouvá z **31. 8. 2020** na **31. 8. 2021**
- 1.2. Změna osoby, která je oprávněná jednat v technických záležitostech:
- z **Pavel Trávníček**, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice – vrchní referent, +420 727 956 747
- na **Václav Kosejk**, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Litoměřice – vrchní referent, +420 727 956 772

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání a termíny v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 327-2015-508101 k provedení díla s názvem " Komplexní pozemkové úprava v katastrálním území Střížovice u Snědovic".
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadě nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.04.2019

V Kolové dne 11.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner

Příloha:

1. Položkový výkaz činností