

DODATEK č. 1**ke SMLOUVĚ O DÍLO - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Město u Bruntálu**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:
Telefon:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: EKOTOXA s.r.o.
Sídlo: za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“
Zastoupený: Fišova 403/7, 602 00 Brno-Černá Pole
Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Dr. Ing. Jiří Vrubel, jednatel
vedoucí společník smlouvy o sdružení do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:
E-mail:
ID DS: rdb3fk8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 64608531
DIČ: CZ264608531

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Čl. I. Předmět a důvod dodatku

1. Mění se údaj o osobě zastupující objednatele a oprávněně jednat ve smluvních záležitostech za objednatele tak, jak je uvedeno výše v údajích o smluvních stranách tohoto dodatku.
2. Výška sněhu a zamrzlá půda neumožňovala zhotoviteli geodetických prací, firmě GEOPORT, s.r.o., zahájit předvytyčení obvodů pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Bruntálu dočasnou stabilizací dřevěnými kolíky dříve než koncem února 2019.

Dne 11.3.2019 vichřice Eberhard poničila stromy v řešeném k.ú a při následné těžbě dřeva byly lesní technikou zničeny již předvytyčené body obvodu, které bude nutné znovu vytyčit.

Z těchto důvodů a návaznosti jednotlivých prací se, na základě žádosti zhotovitele ze dne 28. 3. 2019, mění termíny uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě o dílo takto:

Dílčí část		Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.8.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	30.8.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	15.11.2019

Změněná příloha č. 1 smlouvy o dílo (Položkový výkaz činností KoPÚ Staré Město) je přílohou tohoto dodatku a tvoří jeho nedílnou součást.

3. Na základě ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, se do Čl. X smlouvy o dílo doplňují 2 nové odstavce 10.10. a 10.11. tohoto znění:
 - 10.10. Objednatel jak správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 10.11. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k informacím (datům) Státního pozemkového úřadu, které jsou nezbytné k plnění smlouvy, včetně osobních údajů v nich obsažených. Zhotovitel se tak stává zpracovatelem těchto informací, včetně osobních údajů a zavazuje se, že s těmito údaji bude dále nakládáno podle platných právních předpisů, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákonným předpisem, který tento zákon nahradí.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 18.04.2019

V Opavě dne 17.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....
Dr. Ing. Jiří Vrubel
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
vedoucí společník smlouvy o sdružení
do společnosti „EKOTOXA-GEOPORT“

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností KoPÚ Staré Město u Bruntálu

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	37	800	29 600	30.10.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	1347	725	976 575	30.10.2018
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	285	2 300	655 500	30.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 750	26 250	30.8.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 1)	100 bm	10	2 500	25 000	30.8.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1347	360	484 920	30.11.2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1347	400	538 800	15.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 747 145	15.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1347	540	727 380	30.9.2020
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 3)	ha	55	1 500	82 500	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	195	450	87 750	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 3)	100 bm	50	950	47 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1347	785	1 057 395	30.3.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 4)	ks	3	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy objednatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 047 525	
3.6.	Mapové dílo	ha	1347	650	875 550	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					875 550	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 3)	100 bm	200	500	100 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 5)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					100 000	

Rekapitulace hlavních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 747 145 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 047 525 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	875 550 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 770 220 Kč
DPH 21% v Kč	1 211 746 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 981 966 Kč

V Ostravě dne 18.04.2019

V Opavě dne 17.04.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Dana Lišková
 ředitelka Krajského pozemkového úřadu
 pro Moravskoslezský kraj

.....
 Dr. Ing. Jiří Vrabel
 jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,
 vedoucí společník smlouvy o sdružení
 do společnosti "EKOTOXA-GEOPORT"

1) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zhotovitelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

4) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

5) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.