

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Marta Srnková, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa
Adresa:	SPÚ ČR, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Česká Lípa, Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail :	m.srnkova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 – není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost osob: GROMA PLAN s.r.o., IČO 25233025 POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o., IČO 29099323 Ing. Helena Krausová, IČO 72274433
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXX
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100

IČO:	25233025
DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1265-2017-541101**

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 17. 1. 2019 a vzhledem ke stávajícím nepříznivým klimatickým podmínkám se mění termíny dle položkového výkazu přílohy k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 následovně:

1. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.2. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů z 31. 1. 2019 na 30. 4. 2019.
2. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.3. – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 31. 3. 2019 na 30. 4. 2019.
3. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.4. – Rozbor současného stavu z 31. 3. 2019 na 30. 4. 2019.
4. Termín odevzdání dílčí části pod bodem 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu návaznosti se posouvá z 30. 6. 2019 na 30. 8. 2019.
5. Odevzdání přípravných prací celkem se mění z 30. 6. 2019 na 30. 8. 2019.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1265-2017-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne 30.1.2019

V Plzni dne 24.1.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel
KPÚ pro Liberecký kraj

.....
Pavel Vostracký
jednatel
GROMA PLAN s. r. o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Kamenice u Zákup

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	1 000	16 000	30.09.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	263	800	210 400	30.09.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	106	800	84 800	
		Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	25	1 000	25 000
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	177	1 300	230 100	30.04.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	369	700	258 300	30.04.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	369	700	258 300	30.08.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 102 900	30.08.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	369	1 000	369 000	30.06.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	150	200	30 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	75	500	37 500	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	369	1 000	369 000	30.11.2020
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 2)	18 000	36 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					891 500	
3.6.	Mapové dílo	ha	369	400	147 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					147 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	910	260	236 600	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 4)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					236 600	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 102 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	891 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	147 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	236 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 378 600 Kč
DPH 21% v Kč	499 506 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 878 106 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Bohuslav Kabátek

Pavel Vostracký - jednatel

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

3) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

4) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.